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onderzoek bedanken, met name de mensen die bereid zijn geweest een interview te 
geven; dit is van onschatbare waarde geweest. Tevens dank aan Wolfgang Ebbers en Jan 
van Dijk voor hun waardevolle commentaren. 
 
Samenvatting 
Voornaamste belemmerende factoren: 
• De departementale organisatie van het rijk bemoeilijkt de samenwerking: 
Bij het tot stand brengen van ketensamenwerking is sprake van een fundamentele 
spanning: wat het beste zou zijn voor de keten hoeft niet automatisch goed te zijn 
voor alle deelnemende organisaties. Bestuurders zien hun verantwoordelijkheid vooral 
liggen bij het inrichten en in stand houden van een solide primair proces, inclusief de 
daarmee gepaard gaande financiering. De eigen financiering gaat voor de financiering 
van de samenwerking. 
• De complexiteit werkt belemmerend:  
Er zijn zeer veel factoren ontdekt die de complexiteit van de samenwerking tot grote 
hoogte doet stijgen. Een aantal daarvan zijn dat bij de samenwerkingsprojecten veel 
organisaties betrokken zijn. Die organisaties zelf bestaan weer uit verschillende 
onderdelen, die soms niet hetzelfde nastreven of hetzelfde mandaat hebben. Voor alle 
betrokken actoren is het dus een constant zoeken naar de posities van anderen, en 
naar het bepalen van de eigen positie in het proces. Dit vergt erg veel energie. 
• ICT is ambtelijk niet interessant:  
Voor topambtenaren valt er niet veel winst te halen op dit terrein. Zeker niet wanneer 
er veel geld mee gemoeid is en budgetten overschreden dreigen te worden. 
• Goede onderlinge verhoudingen prevaleren boven een cultuur van zakelijkheid en 
afrekenen op afspraken:  
Bestuurders zien van elkaar dat zij het belang van de eigen organisatie boven dat van 
het welslagen van de samenwerking stellen. Soms is het beeld dat dat terecht is, soms 
bestaat het beeld dat dat niet volledig terecht is. Er wordt dan echter niet hard 
gespeeld, omdat bestuurders de goede verhoudingen prevaleren; men komt elkaar 
later toch weer tegen en dan kunnen de rollen wel eens omgedraaid zijn. 
• Eigen IT standaards eerst:  
IT-ers hebben er belang bij dat de organisatie blijft bij de standaards die binnen die 
organisatie vigerend zijn. Dat is niet alleen hun deskundigheid, het is vaak hun werk. 
 
Voornaamste bevorderende factoren  
• ‘Samenwerking heeft de toekomst’:  
de grootste bevorderende factor is het breed aanwezige besef dat ketensamenwerking 
en shared service centers de toekomst hebben.  
• Betrokkenen weten elkaar steeds beter te vinden:  
Bestuurders weten elkaar steeds beter te vinden als het om samenwerking gaat. Dit 
geldt overigens ook voor mensen lager in de organisatie, die door dit soort projecten 
de andere betrokken organisaties en de mensen die daar werken ook beter leren 
kennen. 
• Samenwerking begint statusverhogend te werken: 
Een andere belangrijke bevorderende factor is, dat bestuurders in toenemende mate 
aan status kunnen winnen door dit soort samenwerkingsprojecten tot een succes te 
maken. 
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1 Analysekader en onderzoeksopzet 
Al jarenlang staat het tot stand brengen van geïntegreerde elektronische dienstverlening 
aan de burger en bedrijven hoog op de politieke agenda. Toch verloopt het proces dat 
moet leiden tot geïntegreerde dienstverlening stroperig en veel deadlines worden niet 
gehaald. Er zijn dan ook veel organisaties bij betrokken. Alleen op landelijk niveau (en 
daar richt dit onderzoek zich op) gaat het om zo’n 1300 organisaties, die, om 
geïntegreerde elektronische dienstverlening mogelijk te maken, op een of andere manier 
moeten samenwerken. Dit onderzoek is er op gericht de bevorderende en belemmerende 
factoren voor deze samenwerking in beeld te brengen. 
 
1.1 Probleemstelling 
Om te komen tot een effectiever en efficiënter functionerende overheid werken 
administratieve uitvoeringsorganisaties met de inzet van ICT aan de integratie van hun 
dienstverleningsprocessen, hun gegevenshuishoudingen en hun bedrijfsprocessen. 
Hiervoor moeten zij (minimaal) op informatietechnisch, politiek-bestuurlijk en 
organisatorisch niveau structurele samenwerkingsverbanden aangaan. Al jarenlang staat 
het tot stand brengen van deze samenwerkingsverbanden hoog op de politieke agenda. 
Maar het duurt veel langer dan gepland. Dit maakt de vraag relevant wat de mogelijke 
politiek-bestuurlijke, organisatorische en technische factoren zijn die totstandkoming van 
deze samenwerkingsverbanden belemmeren dan wel bevorderen. 
 
1.2 Theoretische verklaringskaders 
Deze factoren zullen in dit onderzoek in een aantal theoretische verklaringskaders worden 
gepast, die afkomstig zijn uit de organisatiekunde, bestuurs- en bedrijfskunde, de 
sociologie en de communicatiewetenschap. Het gaat dan om de institutionele benadering, 
de transactiekosten benadering, de resource dependency benadering en de netwerk 
benadering. Al deze benaderingen zeggen iets over de aard van de prikkels die actoren 
aanzetten tot (al dan niet) samenwerken, en over de condities waaronder ze die 
samenwerking aangaan. Hieronder worden ze kort weergegeven. 
 
1.2.1 De institutionele benadering 
Bij de institutionele benadering1 wordt ervan uit gegaan dat de repertoires2 van 
betrokkenen worden gevormd door institutionele krachten, meer nog dan door eigen 
individuele normen en waarden. Structurele posities en voortdurende sociale relaties in 
organisaties en netwerken bepalen en reproduceren die repertoires. Actoren nemen 
daarbij voor lief aan dat ‘de dingen gaan zoals ze gaan’, of zijn er zich soms niet eens 
bewust van dat het ook anders zou kunnen. In zekere zin creëren instituties de actoren, 
terwijl ze er gelijktijdig beperkingen aan opleggen. Deze benadering verwerpt dan ook 
rationele-actor modellen (die te weinig oog zouden hebben voor cognitieve en 
(organisatie)culturele verklaringen) omdat instituties als meer dan de optelsom van 
                                           
1 Een uitgebreidere omschrijving van de institutionele benadering is te vinden in: Powell, W. en Paul J Dimaggio, The new 
insitutionalism in orginisational analyses, 1991 
2 Individuen beschikken over bepaalde manieren van denken én doen: hun zingevingkader én handelingsrepertoire. Samen 
wordt dit aangeduid met het woord “repertoire”. Wanneer in dit rapport het accent vooral ligt op manieren van denken zal 
ook het woord “perspectief” gebruikt worden. 
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individuele actoren beschouwd worden. Zij vestigt de aandacht op organisatiestructuren 
en culturele verklaringen. Voor mogelijke samenwerking tussen overheidsorganisaties 
betekent dit, dat specifieke eigen organisatieculturele en organisatiestructurele aspecten 
een belemmering voor samenwerking zouden kunnen vormen, ook wanneer verdergaande 
samenwerking logischerwijs voor de hand ligt. 
 
1.2.2 De transactiekosten benadering 
De transactiekosten benadering3 gaat wel uit van het rationele-actor model. Volgens deze 
benadering streven economische organisaties ernaar om hun transactiekosten te 
minimaliseren. Transactiekosten zijn de kosten die verbonden zijn aan het vinden van 
gewenste kwalitatief goede producten (inclusief de kosten die eraan verbonden zijn deze 
producten in huis te halen). Zijn die kosten hoger dan wanneer productie ervan in de 
eigen hiërarchie wordt opgepakt (inclusief de daarmee toenemende administratieve 
lasten) dan zal er niet bij anderen ingekocht worden, maar wordt de productie door de 
economische organisatie zelf ter hand genomen. Samenwerking wordt dus vooral gezocht 
als dit tot significante besparingen kan leiden.  
Hoewel de transactiekosten benadering er een is die vooral wordt toegepast op 
marktsituaties (waar sprake is van prijs en kwaliteitsvergelijkingen en kosten verbonden 
aan het sluiten van contracten), is deze wellicht ook toepasbaar op overheidsorganisaties. 
Niet zozeer omdat daar sprake is van een markt, maar omdat er sprake is van 
administratieve lastendruk. Door samenwerking zou die wellicht kunnen worden verkleind, 
onder andere door vermijding van meervoudige registraties.  
 
1.2.3 De resource dependency benadering 
In de resource dependency4 benadering wordt ervan uitgegaan dat een organisatie aan 
samenwerkingsverbanden gaat deelnemen om middelen te kunnen aanboren, die ze 
anders niet tot haar beschikking zou hebben. Als dit perspectief niet bestaat zal deze uit 
eigen belang niet samenwerken. Of organisaties aan een netwerk willen deelnemen hangt 
daarbij mede af van de positie die zij kan innemen in het netwerk, dat bepaalt immers in 
welke mate de organisatie in staat is de schaarse middelen te controleren. Organisaties 
hebben daarbij de neiging interorganisatorische verbanden uit de weg te gaan, die hun 
eigen besluitvormingsprocessen beperken en andere vormen van autonomie inperken. 
 
1.2.4 De netwerkbenadering 
De netwerkbenadering5 gaat er van uit dat er drie organisatiewijzen zijn: hiërarchie, markt 
en netwerk. De verlangde samenwerking van overheidsorganisaties appelleert aan het 
netwerk of netwerken als organisatiewijze. Deze wijze moet echter een plaats veroveren 
temidden van de organisatiewijzen van de overheidshiërarchie en de toeleverende 
marktpartijen. Organisaties gaan netwerken aan om onderling van elkaars kracht te 
kunnen profiteren. De ICT-ontwikkelingen hebben dit mogelijk gemaakt. Netwerken zijn 
flexibeler dan de traditionele hiërarchie, maar minder flexibel dan een op de markt 
opererend bedrijf. Zij kennen minder hiërarchische lagen dan een traditionele hiërarchie. 
Zij kennen naast verticale coördinatiemechanismen (zoals een traditionele hiërarchie kent) 
                                           
3 Zie ook: Monge, Peter R. en Noshir S. Contractor, Theories of communication networks, 2003 
4 Zie ook: Monge, Peter R. en Noshir S. Contractor, Theories of communication networks, 2003 
5 Op deze theoretische benadering wordt uitgebreid ingegaan in: Dijk, Jan A.G.M. van, The network society, 2001, en: 
Fountain, Jane E., Building the virtual state, 2001  
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ook horizontale coördinatiemechanismen. En in die samenwerking spelen bij het 
professioneel vervullen van het werk vertrouwen en reputatie een grote rol. 
 
1.3 Onderzoeksvragen vanuit de theoretische 
benaderingen 
Vanuit de institutionele benadering licht het voor de hand te gaan onderzoeken of er 
in de structuur van de organisatie, de cultuur van de organisatie en in de toegepaste 
technologie binnen de organisatie factoren te vinden zijn, die samenwerking tussen 
organisaties belemmeren, dan wel bevorderen.  
• Of, in welke mate, en hoe samenwerking met andere overheidsorganisaties 
wordt bevorderd of belemmerd door: 
o De structuur van de eigen organisatie; 
o De binnen de eigen organisatie gebruikte IT; 
o De cultuur binnen de eigen organisatie. 
• Leiden grotere verschillen in structuur, cultuur en technologie tussen de 
betrokken organisaties tot belemmeringen voor samenwerking? Werken 
daarentegen grotere overeenkomsten bevorderend voor samenwerking? 
• Waar komt het initiatief tot samenwerking vandaan (politiek, ambtelijke top, 
professionals binnen de organisatie etc.) en wat is het motief? Waarom komt 
dat motief juist daar vandaan? 
• Ontwikkelen actoren die werkzaam zijn binnen het gerealiseerde 
samenwerkingsverband eigen repertoires, die zich onderscheiden van de 
repertoires van het management van de samenwerkende organisaties? Hoe 
verhouden die zich tot elkaar? In hoeverre is er sprake van gedeelde waarden 
met betrekking tot die samenwerking? Zijn er verschillen en, zo ja, hoe groot is 
de verwachte impact daarvan op de succeskansen? 
• Hoe groot is het gewicht van die samenwerkingsverbanden zelf als nieuwe 
instituties? Hoe sterk of kwetsbaar zijn ze ten opzichte van de oudere 
instituties, die aan de grondslag liggen van hun bestaan? 
 
Bij de transactiekosten benadering ligt de nadruk meer op de gepercipieerde kosten 
en baten. Naarmate een project als complexer en ingrijpender wordt gezien zal het ook 
meer kosten. Wegen deze kosten op tegen de voorspelde baten? 
• In welke mate betreft het een complex project? (objectief gezien) 
o In de breedte: het raakt het werk van veel mensen in de organisatie; 
o In de diepte: het grijpt diep in op de werkprocessen binnen de eigen 
organisatie. 
• In welke mate denkt men dat de complexiteit de kosten voor het realiseren van 
het project verhoogt? (subjectief gezien) 
• In welke mate wordt het voor de eigen organisatie als een risicovol project 
gezien? Weegt deze risico-inschatting mee bij de uitwerking van het project? 
Onderzoeksprogramma | ICT en Overheidsorganisaties 
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• In welke mate denkt men met het samenwerkingsproject voordeel te behalen? 
Welke besparingen levert het op? Hoe belangrijk zijn deze verwachtte baten 
voor het doorzetten van het project? 
• Zijn er op basis van zulke kosten – baten analyses beoogde 
samenwerkingsverbanden afgeblazen of anders vormgegeven dan 
oorspronkelijk beoogd? 
 
De resource dependency benadering vooronderstelt dat samenwerking wordt gezocht, 
omdat andere organisaties beschikken over hulpmiddelen waarover men zelf niet beschikt 
(of alleen tegen zeer hoge kosten). Samenwerking wordt aangegaan wanneer deze niet 
gepaard gaat met een verlies aan autonomie en zeggenschap over het eigen 
arbeidsproces. Terwijl men gelijktijdig de beschikking krijgt over gewenste hulpmiddelen 
of gegevens van anderen6. 
• Of, in welke mate, en hoe men afhankelijk is van middelen van andere 
organisaties om te komen tot de gewenste geïntegreerde elektronische 
dienstverlening.  
• Gaat samenwerking gepaard met een toename of afname van de eigen 
hulpmiddelen? (budget, taken, personeel) 
• Hoe groot schat men de eigen invloed in binnen het netwerk (de eigen 
machtspositie)? Hoe groot de invloed van anderen (de machtspositie van 
andere betrokken organisaties)? 
• In welke mate blijft de autonomie van de eigen organisatie (en dus de eigen 
macht) gewaarborgd, en welke rol speelt dit in de onderhandelingen over 
samenwerking? 
 
In de netwerk benadering gaat men er vanuit dat samenwerking gezocht wordt om het 
eigen functioneren te verbeteren. Door met andere organisaties een netwerk te vormen 
vergroot men de eigen aanpassingscapaciteit. Belangrijke stimulans daarbij zou zijn dat 
men door samenwerking aan te gaan de eigen positie en eigen reputatie denkt te kunnen 
verbeteren. Voorwaarde voor samenwerking is dat men vertrouwen heeft in de eigen 
kracht, en vertrouwen in de andere betrokken organisaties. De samenwerkingsverbanden 
die ontstaan zouden hiërarchisch platter georganiseerd zijn en flexibeler kunnen 
functioneren dan wanneer zulks in de hiërarchie zelf zou worden geïncorporeerd.  
 
• Kan door samenwerking de eigen organisatie beter gaan functioneren? Zo ja: 
hoe? 
• Welke rol speelt de eigen reputatie binnen het netwerk? Liggen er kansen om 
de eigen reputatie te verhogen door samenwerking aan te gaan? 
• Heeft men er vertrouwen in dat men de samenwerking zelf op een goede 
manier tot stand kan brengen? Hoeveel vertrouwen heeft men in de beoogde 
samenwerkingspartners? Hoeveel vertrouwen hebben de partners? 
                                           
6 Dit is een afweging: Zo weinig mogelijk autonomie verliezen en zo veel mogelijk invloed winnen en middelen winnen 
versus verliezen. Het heeft dus een economisch aspect (middelen) en een politiek aspect (macht / autonomie). 
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• Hoe wordt die samenwerking vorm gegeven; waar worden die netwerken 
organisatorisch gepositioneerd, en hoe verhoudt die positie zich met de 
traditionele hiërarchieën?  
• Is er daarbij sprake van een geringere hiërarchische gelaagdheid binnen die 
samenwerkingsverbanden?  
• In welke mate worden afspraken tussen samenwerkende overheidsorganisaties 
contractueel of anderszins vastgelegd, en hoe belangrijk vinden actoren dit 
voor de succeskansen? 
 
Uiteraard ‘overlappen’ de verschillende theoretische benaderingen elkaar. Maar deels ook 
leggen ze de nadruk op verschillende aspecten. Bij de te onderzoeken projecten zal 
gekeken worden naar de mate waarin die onderscheiden aspecten een rol spelen binnen 
het repertoire van betrokkenen. Door welke motieven laten zij zich primair leiden? 
1.4 Onderzoeksvragen vanuit onderscheiden dimensies  
De onderzoeksvragen beslaan ook een breed veld (van technisch tot politiek / bestuurlijk), 
omdat dit allemaal facetten zijn van samenwerking tussen die organisaties. Daarom 
onderscheiden we een aantal dimensies aan het samenwerkingsvraagstuk, te weten de 
technologische-, de organisatorische- en de interorganisatorische dimensie.7 Hieronder 
passeren deze dimensies de revue. 
 
1.4.1 De technologische dimensie   
 
Het spanningsveld tussen IT en organisatie 
Ideaaltypisch botsen twee culturen op elkaar. Die van bestuurders, die zich bezig houden 
met organisatieverandering. Trefwoorden daarbij zijn: ‘op grote schaal’, strategisch 
gericht, preoccupatie met de inrichting van de organisatie. En die van de IT-ers. 
Trefwoorden daarbij zijn: precies, gedetailleerd ontwerp, het praktisch tot stand brengen 
van nieuwe (informatie)systemen. Bij samenwerking tussen overheidsorganisaties op het 
gebied van ICT speelt de technologische dimensie bij uitstek een rol: samenwerking wordt 
gedreven door technologische mogelijkheden die men ziet in ICT om verbanden aan te 
brengen, die voorheen ondenkbaar waren. Om die verbanden mogelijk te maken moet er 
door IT-ers gewerkt worden aan ICT – architectuur. Maar de logica van die ICT – 
architectuur botst op de organisatorische infrastructuur van de betrokken organisaties en 
hun bestaande onderlinge relaties. Een organisatorische infrastructuur, die weer gedragen 
wordt door de bestuurders van de betrokken organisaties. Omdat deze groepen zich 
beiden met dezelfde organisatie bemoeien (weliswaar vanuit een heel ander repertoire), 
komen ze elkaar tegen wanneer keuzen gemaakt moeten worden met betrekking tot de 
eventuele herinrichting van die organisatie. Onze hypothese is dat deze confrontatie lang 
niet altijd vlekkeloos verloopt, omdat vanuit zeer verschillende vakinhoudelijke 
achtergronden en verantwoordelijkheden naar de organisatie wordt gekeken. 
Mogelijke vragen daarbij: 
                                           
7 Verder zijn er natuurlijk nog andere dimensies aan samenwerking tussen overheidsorganisaties (juridische, politieke, 
sociale etc.), die in het onderzoek waar zij van belang zijn worden meegenomen. 
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• Wat zijn de overeenkomsten, en wat zijn de verschillen in ICT – architectuur? 
Wat zijn de overeenkomsten, en wat zijn de verschillen in organisatorische 
infrastructuur? 
• Waar zijn ze te verenigen, en waar botsen ze? 
• Leidt dit nu tot oplossingen die vanuit beider repertoires als suboptimaal 
worden gezien?  
• Zo ja, waar denken zij dan zelf dat het grootste probleem ligt (wat zou er 
opgelost moeten worden)?  
• Zijn er oplossingen voor? En welke zijn dat dan?  
• Wat zou (vanuit beide optieken) een veranderingsproces zijn dat tot een 
optimaal resultaat zou kunnen leiden?  
• Wat zijn de wederzijdse verwachtingen? Wat verwachten bestuurders daarbij 
van dan ICT - architecten, en omgekeerd? 
 
Om dit boven tafel te krijgen moet er met mensen gepraat worden, die vanuit die IT-
invalshoek en vanuit die bestuurdersinvalshoek denken en werken. Tevens is het een goed 
idee om te praten met een aantal mensen die beide ‘werelden’ goed kennen. Per slot van 
rekening zouden die meer ideeën kunnen hebben bij de vraag hoe je dit dilemma op zou 
kunnen lossen, wat op zich al weer iets zegt over de perceptie van de problemen. 
 
1.4.2 De organisatorische dimensie 
 
Het spanningsveld tussen beslissers en degenen die uit moeten voeren 
Repertoires van het strategisch management en uitvoerders van in essentie door hun 
genomen beslissingen verschillen in de regel ook behoorlijk. De mate waarin, en de wijze 
waarop bepaalt in niet geringe mate hoe het nieuwe bestuurlijke arrangement eruit komt 
te zien. Immers:  de beslissers beslissen wel in grote lijnen, maar het is aan de uitvoerders 
dit te interpreteren, en dus hangt een hoop af van hun repertoires hoe dat zich 
uitkristalliseert. Ook hier zit weer potentiële frictie. 
Mogelijke vragen daarbij: 
• In welke mate is er sprake van samenwerking? Is dit volgens de betrokkenen 
voldoende? 
• Hoe wordt de samenwerking georganiseerd? 
• Hoe wordt gecommuniceerd wie wat moet doen? 
• Hoe strikt wordt voorgeschreven hoe de actoren, die aan processen werken die 
verdere samenwerking mogelijk moet maken, dit moeten doen? 
• Hoe gedetailleerd is de kennis van het management van het proces? Hoe groot 
de betrokkenheid? Is dit naar de mening van betrokkenen voldoende? 
Om dit boven tafel te krijgen moet er met strategische beslissers gepraat worden, en met 
mensen die een meer uitvoerende rol hebben. Ook zou het goed zijn te praten die beide 
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1.4.3 De interorganisatorische dimensie 
 
Het spanningsveld tussen (beoogd) samenwerkende organisaties 
Organisaties geven niet graag dingen uit handen. Bij het creëren van basisregistraties 
bijvoorbeeld, maar ook bij het tot stand brengen van andere vormen van geïntegreerde 
dienstverlening is dat echter onvermijdelijk. De onderlinge afstemming die daarbij nodig is 
verloopt stroperig en is een ongoing negotiation. Daarbij buitelen 
(informatie)technologische en organisatieculture verschillen over elkaar heen.  Mogelijke 
vragen daarbij: 
• Waar komt het initiatief vandaan om te komen tot samenwerking? Door wie 
wordt het proces hoofdzakelijk getrokken? 
• Met welk motief wordt eraan gewerkt, en in hoeverre is dit motief endogeen of 
exogeen voor uw organisatie? 
• Hoe wordt het proces aangepakt? Op welke niveau’s wordt er in en buiten de 
organisatie aan gewerkt? 
• Hoeveel vrijheid krijgen de actoren die de integratieprocessen uitwerken, en 
waarop worden ze beoordeeld? 
• Hoeveel aandacht is er vanuit de top voor deze processen? 
• Waarop wordt dan met name gelet? 
Om hier meer zicht op te krijgen moet er gesproken worden met mensen die meer kijk 
hebben op content, en met mensen die meer kijk hebben op de structuur van de 
dienstverlening, en of die past op die van de ander. 
 
Wij vermoeden dat op de verschillende vragen wel eens heel verschillende antwoorden 
zouden kunnen krijgen vanuit de verschillende repertoires. En wanneer repertoires te ver 
uiteen lopen kunnen ze niet ‘koppelen’. Wanneer repertoires niet koppelen ontstaat altijd 
een situatie, die anders is dan betrokkenen beoogden of soms zelfs verwachtten. Daarom 
is de vraag relevant: 
• Is de samenwerking geworden wat men er tevoren van verwachtte? 
 
1.5 De te interviewen personen 
Deels zal de benodigde informatie gehaald worden uit schriftelijk materiaal (rapporten, 
interne memo’s, e-mailverkeer etc.) Maar de onderzoeksvragen zijn van dien aard dat een 
uitgebreid literatuuronderzoek onvoldoende is om tot bevredigende antwoorden op de 
gestelde onderzoeksvragen te kunnen komen. Uit de theoretische benaderingen vloeit 
immers voort dat de repertoires van de betrokken actoren ertoe doen. Er moeten dus 
stakeholders ondervraagd worden. Omdat er zulke uiteenlopende dimensies aan het 
samenwerkingsvraagstuk te onderkennen zijn is het niet waarschijnlijk dat er stakeholders 
zijn die op alle relevante vragen een antwoord kunnen geven. Dit hoeft ook niet, maar dan 
moet wel een zorgvuldige selectie gemaakt worden uit relevante stakeholders, om er voor 
te zorgen dat alle dimensies van het samenwerkingsvraagstuk die voor dit onderzoek van 
belang zijn aan de orde kunnen komen. Daarbij gaan we er van uit dat actoren die een 
andere rol vervullen binnen de organisatie / het werkproces ook andere repertoires 
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hebben ontwikkeld. In de verschillen tussen die repertoires kunnen elementen zitten die 
het samenwerkingsproces belemmeren8. 
 
De te interviewen stakeholders zijn in een bepaalde rol bij het proces betrokken geweest. 
De volgende rollen worden daarbij onderscheiden:  
• Bestuurlijk verantwoordelijken: Dit zijn de actoren die de verantwoordelijkheid 
dragen voor het goed functioneren van de eigen (bij het samenwerkingsproject 
betrokken) organisatie;  
• De projectleiders of programmamanagers; Dit zijn de actoren die 
verantwoordelijk zijn voor het daadwerkelijk tot stand brengen van de 
samenwerking en de implementatie van de daaruit voortvloeiende applicaties. 
De verantwoordelijken dus voor het inrichten van de voor samenwerking 
noodzakelijke ketens; 
• Projectuitvoerders: Actoren die de opdracht hebben ervoor te zorgen de nieuw 
te ontwikkelen gezamenlijke ICT-applicaties ontwikkeld worden en actoren die 
moeten zorgen dat deze applicaties compatibel zijn met de eigen ICT-
voorzieningen; 
• Eventueel: expert witnes(ses). 
 
Om al de verschillende repertoires ook daadwerkelijk boven tafel te krijgen, moeten 
mensen ondervraagd worden die in al die verschillende rollen betrokken zijn geweest. 
Bij samenwerkingsprojecten zijn meerdere organisaties betrokken, en ook tussen de 
verschillende organisaties bestaan repertoireverschillen. Om zicht te krijgen op die 
repertoireverschillen, en te bezien welke rol die repertoireverschillen eventueel spelen bij 
het tot stand brengen van de samenwerkingsprojecten, zullen mensen in deze rollen 
ondervraagd worden bij minimaal twee betrokken ministeries of uitvoeringsorganisaties.  
De selectie van de voor dit onderzoek relevante te interviewen betrokkenen zal verlopen 
via de zogenaamde ‘sneeuwbalmethode’: aan iedere geïnterviewde persoon zal gevraagd 
worden wie zíj herkennen als actor passend bij de hierboven geschetste rollen. 
 
Van de interviews worden antwoordprotocollen gemaakt die een (nagenoeg) letterlijke 
uitwerking zijn van het gesprek. Op de zo vergaarde antwoordprotocollen zal een 
kwalitatieve analyse worden toegepast. Daarbij wordt ieder gevonden aspect dat te 
onderscheiden is van een label voorzien. Deze labels worden vervolgens geordend en 
geclusterd op basis van inhoudelijke samenhang. 
 
1.6 De te onderzoeken projecten 
Uiteraard kan zo’n onderzoek op iedere vorm van (poging tot) samenwerking tussen 
overheidsorganisaties worden uitgevoerd. Op puur pragmatische gronden zijn we echter 
genoodzaakt ons te beperken tot een selectie van projecten.  
                                           
8 In een reeks onderzoeken naar invoering van geïntegreerde elektronische dienstverlening bij gemeenten is duidelijk naar 
voren gekomen dat verschillen in repertoires van betrokkenen integratie van de dienstverlening belemmert. Meer daarover, 
en over achtergronden van repertoire-onderzoek, is te vinden in het boek: De wereld achter het loket, van Frans Bauke van 
der Meer en Toon van Dijk, Eburon Delft, 2002. 
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Selectiecriteria zijn: 
• Het zijn samenwerkingsprojecten gericht op het tot stand brengen van 
gezamenlijke ICT-voorzieningen; 
• Meerdere ministeries en / of uitvoeringsorganisaties zijn erbij betrokken; 
• Minimaal één project dat expliciet gericht is op verbetering van de 
dienstverlening aan de burger; 
• Zowel projecten die een ‘vliegende start’ hebben gemaakt, als projecten waar 
de samenwerking moeizamer lijkt te verlopen; 
• Zowel projecten die al in een beheerfase zijn aangeland als projecten die dat 
nog niet zijn. 
 
De volgende vier projecten zullen onderzocht worden (van oudste naar meest recente 
project opgesomd): 
 
• RYX / Rijksweb:  
de ontwikkeling van een rijksintranet; 
 
• DIGID:  
de ontwikkeling van een digitale identificatie; 
 
• Rijksnetwerken:  
samenwerking op het terrein van de ICT infrastructuur; 
 
• Rijkswerkplek:  
uniformering van de werkplek voor rijksambtenaren. 
 
De eerste twee projecten zijn inmiddels in een beheerfase aangeland. Het onderzoek spits 
zich bij deze projecten echter toe op de initiatieffase en de implementatiefase, omdat dat 
de fasen zijn waar de bevorderende en belemmerende factoren voor samenwerking het 
duidelijkst voor het voetlicht komen. 
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2 De vier projecten 
 
2.1 Ryx / Rijksweb 
In de zomer van 1998 wordt er een haalbaarheidsstudie gedaan naar een rijksintranet. 
“Dat was ook net in de periode van de internethype. Dus alles wat met ICT te maken had 
dat ging erin als koek”, zegt een van de betrokkenen. 
 
Op 16 december 1999 beslist het IB-beraad9 een project te starten om het 
rijksoverheidsintranet (ROI) te realiseren. De directeur van IOS10 wordt hiervoor 
verantwoordelijk.  
 
Op 1 maart 2000 gaat het programma, dat inmiddels de naam RYX heeft meegekregen, 
van start. De voormalig projectmanager van de rijksbrede vacaturebank wordt als 
projectmanager RYX aangetrokken. Bij elk van de departementen en Hoge Colleges van 
Staat worden projectleiders aangesteld. Doel is om tot een rijksoverheidsintranet te komen 
in 2001.  
 
Vrij snel wordt er een onderscheid gemaakt tussen het project RYX (het ontwikkelen en 
implementeren van een rijksintranet) en het programma RYX dat tot doel heeft om vanaf 
2003 de opgeleverde functionaliteit en hardware verder te ontwikkelen. Deze paragraaf 
richt zich op de projectfase aangezien het onderzoek zich toespitst op de initiatieffase en 
de implementatiefase van samenwerkingsprojecten en niet zozeer op de navolgende 
beheerfase. 
 
De projectmanager krijgt een niet al te gedetailleerde opdracht mee, en besteedt de 
eerste drie maanden aan het rondkijken bij de verschillende betrokken organisaties, aan 
gesprekken met bestuurders en deskundigen en aan het selecteren van mensen die hij in 
zijn projectteam wil hebben. Zelf geeft hij aan het zeer belangrijk te vinden voor het 
welslagen van het project, dat hij deze ruimte krijgt. Zo kan de projectmanager een groep 
mensen om zich heen verzamelen van verschillende departementen die er samen voor 
willen gaan. Geheel onproblematisch is dit niet. “Nadeel is dat ze daardoor een beetje 
losgezongen zijn van hun staande organisaties”, zegt een van de betrokkenen dan ook. En 
regelmatig worden projectleiders dan ook binnen hun eigen organisaties teruggefloten.  
 
De programmamanager krijgt de volledige steun van de verantwoordelijke bestuurder. De 
projectmanager geeft aan dat dit ook onontbeerlijk is. Temeer daar het oorspronkelijk 
voor het project gereserveerde bedrag onvoldoende blijkt. 
 
Vanaf het begin is de beveiliging een ‘hot issue’. Dat is bij de verschillende ministeries en 
uitvoeringsorganisaties verschillend belegd en intern vertrouwelijk. Om er voor te zorgen 
dat dit beveiligingsvraagstuk niet ergens tijdens het project tot afbreukrisico zou kunnen 
leiden, plaatst de projectmanager alle deskundigen bij elkaar en geeft ze de opdracht mee 
een sluitend plan te maken. Hij maakt betrokkenen duidelijk dat hij dit plan vervolgens 
zonder meer over zal nemen. Redelijk snel ligt er een plan, en kan er verder gewerkt 
worden aan implementatie. Beveiliging is later dan ook geen issue meer geworden. 
 
                                           
9 Informatiebeveiligingsberaad 
10 Informatiebeleid Openbare Sector, ministerie van Binnenlandse Zaken 
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Na voldoende vertrouwen gecreëerd te hebben bij de betrokken projectleiders en hun 
bestuurders (“je moet altijd eerst vertrouwen creëren in dit soort situaties”), creëert de 
projectmanager vervolgens een moment waarop allen de vraag moeten beantwoorden: 
“jongens, gaan we ervoor of niet?” 
 
Zichzelf verzekerd hebbende van voldoende steun zet de projectmanager er zich voor in 
voldoende vaart te maken met het project. Dat lukt. Één van de betrokkene zegt 
daarover: “De projectmanager heeft daarmee op een gegeven moment een voldongen feit 
gecreëerd: op een gegeven moment wás RYX er. En dat was razendsnel. Daar stond ik 
van te kijken.” 
 
Één van de manieren om er voldoende vaart in te houden is de weloverwogen keuze van 
de projectmanager de presentaties en rapportages van RYX aan te haken aan momenten 
dat rijksambtenaren toch al bij elkaar komen. Zo worden ze iedere keer gedwongen weer 
een stap verder te zetten. 
Om het project niet onopvallend de revue te laten passeren wordt bewust gekozen voor 
een onorthodoxe aanpak, met een eigen opvallende huisstijl. 
 
Een dertigtal bedrijven worden uitgenodigd om mee te denken over de vormgeving en 
inrichting van RYX, zonder daarvoor overigens concessies te krijgen. Toch weerhoudt dat 
er een aantal niet van de gevraagde medewerking te leveren. 
 
Op 7 februari 2001 gaat ‘Ryx in de steigers’ de lucht in, om rijksambtenaren vertrouwd te 
maken met RYX. 
December 2001 wordt het projectbureau, dat verantwoordelijk is voor de ontwikkeling en 
implementatie van RYX ondergebracht bij ICTU11. 
 
De snelheid waarmee RYX tot stand is gekomen wordt door iedereen als een succes 
ervaren. Minder tevreden zijn de betrokkenen over de content van RYX. Aanvankelijk is 
RYX niet veel meer dan een adresboek van alle rijksambtenaren en toegang tot een 
zevental dagbladen. “Het is mislukt in de zin van dat er niet uitgekomen is wat we gehoopt 
hadden” zegt een van de betrokkenen dan ook. 
 
Ook plannen om het beheer van intranetvoorzieningen efficiënter te maken sneuvelen. 
Een van de betrokkenen zegt daarover “Op een gegeven moment hadden we uitgerekend 
dat we 10 miljoen kunnen besparen als iedereen zijn intranetten op RYX gaat hosten. 
Waarbij we van RYX gewoon een provider maken, dezelfde servers gebruiken en één 
onderhoud organiseren. En verder mag iedereen gewoon zijn eigen stijl houden met zijn 
eigen kleurtjes. Dat kregen we niet voor elkaar.” 
Tot de dag van vandaag is dit niet gerealiseerd. 
 
2.2 DIGID 
Begin 2003 komen de voorzitters van de Raad van Bestuur van de zes grote landelijke 
uitvoeringsorganisaties bij elkaar om te bezien wat gedaan kan worden aan versnelling 
van de invoering van elektronische dienstverlening. Er worden afspraken gemaakt die 
vastgelegd worden in een manifest, dat in maart 2003 op een grote persconferentie wordt 
gepresenteerd. Door zoveel publieke belangstelling voor de plannen te creëren kunnen de 
directeuren niet meer terug zonder gezichtsverlies. Een van de betrokkenen zegt dan ook: 
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“de hoogste baas had daar zijn handtekening onder gezet; dus er werd wel snel 
gehandeld.”  
Voornaamste voornemen in het manifest is om op afzienbare termijn te komen tot een 
elektronische authenticatievoorziening opdat burgers en bedrijven via het internet zaken 
kunnen doen met de overheid omdat ze zich via internet kunnen identificeren. De 
uitvoeringsorganisaties voelen een grote ‘sense of urgency’: “Er moet iets komen. Je kunt 
niet meer langer wachten.” 
In mei 2003 wordt een stuurgroep Nationale Authenticatie Voorziening (NAV) opgericht 
om het proces te begeleiden. Later wordt de naam omgedoopt tot Nieuwe Authenticatie 
Voorziening, en uiteindelijk DIGID, “want dat bekt wat beter”. 
Op het ministerie van Binnenlandse Zaken wordt tegelijkertijd gewerkt aan het PKI-
overheid12, ook een authenticatievoorziening maar dan met een hoog niveau van 
beveiliging. De uitvoeringsorganisaties vinden echter dat het te lang duurt voordat er een 
vorm van internetauthenticatie tot stand komt. Bovendien vrezen ze dat PKI een te dure 
voorziening wordt, aangezien bij het hoogste betrouwbaarheidsniveau nodig is dat burgers 
en bedrijven hardware aanschaffen (bijvoorbeeld card-lezers, zoals in België het geval is). 
Dit terwijl voor 80% van de dienstverlening dit hoge niveau van beveiliging helemaal niet 
nodig is. Vandaar dat ingezet wordt op een authenticatievoorziening met een laag tot 
gemiddeld beveiligingsniveau. Een van de betrokkenen zegt daarover: “DIGID is slim 
opgezet door voor een laag tot gemiddeld beveiligingsniveau te kiezen en door dus niet 
vervangend te willen zijn voor een of ander uniek registratienummer van een of andere 
organisatie. En ook niet met de intentie daar een stuk intelligentie aan te koppelen. DIGID 
is door zijn beperkte beveiligingsstructuur nergens een bedreiging voor. Het eigen proces 
kan in wezen in tact blijven, want je haalt maar een heel klein stukje naar buiten.”  
 
Dit initiatief van de uitvoeringsorganisaties leidt aanvankelijk wel tot enige wrevel bij het 
ministerie van Binnenlandse Zaken; hoe verhoudt dit initiatief zich immers tot PKI-
overheid? Een van de betrokkenen stelt dat: “ze op een gegeven moment inzagen, dat dit 
een noodzakelijke tussenstap is om uiteindelijk hun eigen einddoel ook te bereiken en dat 
het niet zozeer een bedreiging is, maar een kans om mee te liften om je doel te 
realiseren.” 
 
Het Bureau Ketenautomatisering Werk en Inkomen (BKWI) werpt zich op om de gewilde 
applicatie te bouwen. Dit kon relatief eenvoudig, omdat bij SURF-net al een digitale open 
source authenticatievoorziening ontwikkeld was. “Dus waarom zou je iets wat ergens bij 
de overheid al gebruikt wordt niet nog een keer gaan gebruiken?” stelt een van de 
betrokkenen dan ook. 
Het Twentse bedrijf Alfa & Aris, bouwer van de SURF-net applicatie, wordt in de maanden 
september tot december 2003 ingehuurd om deze applicatie geschikt te maken voor 
gebruik binnen de gehele overheid. 
 
De bedoeling is de authenticatievoorziening te koppelen aan het sociaal fiscaal nummer tot 
het Burger Service Nummer (BSN) gerealiseerd is. Daarbij doemt echter een probleem op: 
het sofi-nummer is wettelijk gekoppeld aan transacties in de sociale sector, en de wet 
staat gebruik elders in de weg. De wet moet veranderd worden. De 
uitvoeringsorganisaties hebben dus de hulp nodig van ministeriële kant om de wetgeving 
aangepast te krijgen. Een van de betrokkenen daarover: “Dat hebben we dus geleerd bij 
DIGID: alleen het departement kon niks; alleen de uitvoering kon eigenlijk niks, want dan 
zit je met al die wetgeving, maar samen kun je het dus wel!” 
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Ook het CBP13 wordt ingeschakeld om zich te buigen over de privacy aspecten. Eind 2004 
leidt dit tot de benodigde wetswijzigingen.  
 
Hoewel DIGID bij BKWI ontwikkeld is, leek dit de manifestgroep niet de aangewezen 
organisatie om DIGID daadwerkelijk in beheer te nemen. Daar is een organisatie voor 
nodig die veel klantcontacten heeft en een eigen call-center. De Belastingdienst verklaart 
zich bereid om gedurende het eerste jaar DIGID in beheer te nemen. 
 
Daar ontstaat meteen consternatie. Men is gewend binnen de Belastingdienst via strikte 
procedures te werken aan nieuwe applicaties gebaseerd op IBM standaards. Dus DIGID is 
een exoot. Bovendien wordt dan binnen de belastingdienst nog steeds gewerkt aan het 
verbeteren van de eigen authenticatievoorziening. Een van de betrokkenen zegt daarover: 
“Er waren mensen die zeiden: ‘zouden we niet zelf veel meer in the lead moeten zijn om 
zo’n authenticatieservice te ontwikkelen, volgens standaarden en producten die wíj 
omarmen?’ Dat was wel raar want er was al iets gebouwd. Maar dan merk je een beetje 
het idee van ‘dat hebben we niet zelf gebouwd, dus dat kan nooit goed zijn’. Dat is dus 
fijn natuurgedrag.” 
 
Bij veel mensen binnen de Belastingdienst bestond verwarring over de intenties die de 
leiding had met deze exotische applicatie. Een betrokkene daarover: “Het maakt een groot 
verschil of je bijvoorbeeld aan mensen vraagt: ‘welke risico’s gaan we lopen als dit wordt 
ingevoerd?’, of dat je aan mensen vraagt: ‘ik ga dit doen, en jij moet voorkomen dat ik dat 
en dat risico loop’.” Enkel door er op te blijven hameren dat deze exotische applicatie 
moest worden ingevoerd is het rumoer uiteindelijk verstomd.  
 
Ook ontstond verwarring doordat de Belastingdienst in verschillende rollen bij DIGID 
betrokken is. Een betrokkene zegt daarover: “Je bent zowel een belangrijke afnemer als 
een belangrijke leverancier. En het scheiden van afnemers- en leveranciersrollen is best 
wel erg lastig.” Steeds moet men zich daarvan bewust blijven, en de projectleider die 
binnen de Belastingdienst verantwoordelijk is voor het in beheer nemen bemoeit zich dan 
ook nadrukkelijk niet met de gebruikersaspecten ervan. 
 
Op 1 januari 2005 gaat DIGID de lucht in. “Dat is in overheidsbegrippen relatief snel 
gegaan” zegt een van de betrokkenen dan ook terecht. Het tactisch en strategisch beheer 
is overgedragen aan de Gemeenschappelijke BeheerOrganisatie (GBO.overheid). 
 
 
2.3 Bundeling landelijke netwerken 
Zowel het project Bundeling landelijke netwerken als het project Rijkswerkplek vinden hun 
oorsprong in het SG-beraad. In het SG-beraad wordt in 2003 afgesproken meer 
samenwerking tussen de ministeries en uitvoeringsorganisaties van de grond te tillen, en 
dit vindt zijn neerslag in wat het ’12- puntenplan’ is gaan heten. Punt twee van dit plan 
richt zich op het behalen van synergie bij samenwerking op het gebied van ICT. 
“Gevraagd wordt in ieder geval om een praktisch onderzoek te doen naar mogelijkheden 
en de omvang van te behalen synergie-effecten door standaardisatie van producten en 
diensten binnen het ICT-domein. De nauwe relatie tussen de overheidsorganisaties o.g.v. 
ICT en hun opdrachtgevers staat daarbij niet ter discussie. In het onderzoek gaat het in 
elk geval om print en mail, poort, beveiliging, identificatie en netwerkdiensten en de 
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beschikbaarstelling van gestandaardiseerde pc's en applicaties aan de medewerkers van 
de rijksoverheid.”14  
De SG van Defensie wordt benoemd tot verantwoordelijke SG.  
DIIOS15, DTO16 en B/CICT17 krijgen de opdracht de mogelijkheden hiervoor te 
onderzoeken. Al snel wordt dit tweede punt uit het 12-puntenplan uiteengelegd in een 
viertal projecten: 
1. Haagse Ring; 
2. Bundeling Landelijke Netwerken; 
3. Onderzoek naar Shared Services ICT; 
4. Rijkswerkplek. 
Voor de aansturing van de programma’s  wordt een belangrijke rol weggelegd voor de 
pSG’s (verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering) en de directeuren ICT bij de verschillende 
ministeries, recentelijk verenigd in het Interdepartementaal Overlegorgaan Directeuren 
Informatievoorziening (IODI). 
 
December 2004 gaat de inmiddels geformeerde werkgroep Landelijke Netwerken van 
start. Gestart wordt met een inventarisatie van bestaande netwerkverbindingen en 
contracten met externe leveranciers, omdat daar geen totaaloverzicht van bestaat. 
 
 
Er ontstaat onrust onder veel organisaties. Is het nu de bedoeling dat alle 
netwerkvoorzieningen nu fysiek en organisatorisch gebundeld gaan worden? Raken de 
organisaties hun eigen netwerken kwijt? 
 
In juni 2006 publiceert de werkgroep de inmiddels reeds derde variant van een notitie. 
Daarin staat te lezen: 
 
“De uitgevoerde verkenning laat zien dat de wens van afzonderlijke organisaties om ieder 
een eigen koers te varen bij het voorzien in de eigen netwerkbehoeften groot is en diep 
geworteld. Veel bilateraal overleg is nodig om elkaar om te beginnen te begrijpen. Dat 
heeft te maken met in elk geval vele verschillende vertrekpunten, waarvan bijgaand een 
overzicht wordt gegeven: 
 
Vertrekpunten in de discussie 
 
grondhouding  : “Zoiets koop je gewoon in” versus “Dit móet in eigen beheer” 
 
beelden   : “Ga toch weg; wie is er uit op één fysiek netwerk voor iedereen!?” 
      
emoties   : “Ik wil niet dat aan mijn bevoegdheid wordt getornd” 
 
(des)interesse  : “Dit is geen beleidszaak. Regel dit gewoon!?” 
 
(gebrek aan) kennis : “Ik kan dit niet overzien. Wat speelt hier allemaal?” 
 
(eigen) belang : “Overheidsbreed kan het anders liggen, maar ík heb geen probleem””18
                                           
14  Uit: ’12-puntenplan, punt 2. 
15  Directie Informatie en Innovatie Openbare Sector (Binnenlandse Zaken). 
16  Defensie Telematica Organisatie. 
17  Belastingdienst Centrum voor ICT. 
18 Uit: “Bundeling landelijke netwerken; een voorstel voor het verzilveren van mogelijke synergie en kostenvoordelen bij de 
verdere ontwikkeling van elektronische netwerken in de publieke sector, versie 0.3 
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Voor de werkgroep is dit reden om voor een aanpak te kiezen met twee sporen: 
1 Het optimaliseren van de connectiviteit en interoperabiliteit door één 
gemeenschappelijk programma van eisen voor het gestandaardiseerd onderling 
koppelen van alle bedrijfsnetwerken van de overheid en alle 
breedbandnetwerken in het land. Dit spoor kan opgepakt worden door “een 
slechts beperkte ‘coalition of the willing’, mits deze in zichzelf voldoende 
‘market power’ representeert.”19 
2 Het binnenhalen van doelmatigheidswinst, die al behaald kan worden zonder 
een programma van eisen, zoals het bundelen van de 130 netwerken van 
verschillende rijksoverheidsorganisaties tot 45 fysieke verbindingen voor de 45 
locaties waarin de betreffende organisaties (gezamenlijk) gehuisvest zijn. 
 
Deze aanpak is “een middenweg tussen de huidige volledige vrijheid van 
overheidsorganisaties op dit vlak aan de ene kant en een strakke sturing binnen van 
bovenaf opgelegde beleidskaders aan de andere.”20
 
Een strakke sturing wordt als onhaalbaar gezien. “Voor de tweede aanpak is geen enkel 




In 2004 wordt door het SG-beraad de opdracht gegeven om een project te starten met als 
doel één gestandaardiseerde rijksbrede ict-werkplek te creëren. Door standaardisatie en 
rationalisering van beheer zou een besparing van 30% haalbaar moeten zijn, en de SG’s 
geven aan dat het project uiterlijk 2009 gerealiseerd zou moeten zijn. De aansturing van 
het project wordt in handen gelegd van de plaatsvervangend SG’s, omdat zij 
verantwoordelijk zijn voor de bedrijfsvoering op de ministeries. Het IODI wordt gevraagd 
de besluitvorming te ondersteunen met adviezen. 
 
Al snel wordt in het pSG-beraad de wijsheid van de bezuinigingsdoelstelling van 30% in 
twijfel getrokken en geschrapt. “Dus er ontstond meteen een discussie over of het 
opdrachtgeverschap wel goed belegd was, en of de opdracht wel juist was.” Verzucht een 
van de betrokkenen.  
 
Eind 2004 wordt een initiatiefgroep geformeerd, en wordt er een ronde gemaakt langs alle 
ministeries. Begin 2005 wordt besloten een klein programmabureau op te zetten en dit 
onder te brengen bij de afdeling Advies en Innovatie22 bij Binnenlandse Zaken, omdat de 
directeur van de Directie ICT tevens portefeuillehouder is van het project binnen IODI. 
Iedere schijn als zou het een BZK programma zijn moet echter vermeden worden; in het 
programmaplan staat dan ook:  “De directeur ICT van BZK fungeert als opdrachtnemer, 
maar nadrukkelijk is gesteld dat dit project geen eenzijdig BZK feestje is. De capaciteit, 
                                           
19 Uit: “Bundeling landelijke netwerken; een voorstel voor het verzilveren van mogelijke synergie en kostenvoordelen bij de 
verdere ontwikkeling van elektronische netwerken in de publieke sector, versie 0.3 
20 Uit: “Bundeling landelijke netwerken; een voorstel voor het verzilveren van mogelijke synergie en kostenvoordelen bij de 
verdere ontwikkeling van elektronische netwerken in de publieke sector, versie 0.3 
 
21 Uit: “Bundeling landelijke netwerken; een voorstel voor het verzilveren van mogelijke synergie en kostenvoordelen bij de 
verdere ontwikkeling van elektronische netwerken in de publieke sector, versie 0.3 
22 De afdeling Advies & Innovatie is onderdeel van de Directie ICT, die weer onderdeel is van het Directoraat 
Gemeenschappelijke Diensten van het Ministerie van Binnenlandse zaken. 
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bemensing van de projecten en deelprojecten moet door de verschillende ministeries 
geleverd worden. In die zin is het een echt interdepartementaal project.” 
 
Maar al spoedig blijkt zo’n interdepartementaal project niet zo eenvoudig te zijn. Een van 
de betrokkenen zegt daarover: “Willen we als ambtenaren van die dertien organisaties 
beter samen kunnen werken, dan zullen we een forse standaardisatieslag moeten 
doorlopen, want we zitten nu in een situatie waar we dertien departementen hebben, die 
in de organisatie enorm divers zijn en in de techniek ook erg divers zijn.” “Binnen no time 
heb je een enorme Babylonische spraakverwarring met zijn allen gecreëerd. Zowel 
horizontaal als verticaal: tussen de verschillende ministeries, maar ook tussen de 
verschillende besturingslagen.” 
 
De eerste versie van het programmaplan wordt door het IODI niet goed ontvangen: “Het 
IODI vond dat in eerste instantie veel te ambitieus. In de onderhandeling met IODI is daar 
behoorlijk wat afgegaan.” Ook het pSG-beraad heeft gezegd: “we hebben successen 
nodig, dus houdt het klein en doe het via de weg van de geleidelijkheid.” Voornaamste 
bron van weerstanden richt zich op het al te snel willen centraliseren van beheertaken 
(waarmee de grootste besparingen gerealiseerd kunnen worden). Voor 
uitvoeringsorganisaties komt daar nog de angst bij dat veranderingen aan de werkplek het 
primaire proces wel eens zou kunnen doorkruisen. 
 
Het oorspronkelijke ambitieniveau van één Rijkswerkplek voor alle 150.000 
rijksambtenaren in 2009 wordt dan ook drastisch naar beneden bijgesteld. Één betrokkene 
typeerde dat proces zo: “Toen leverde de ronde langs de departementen op dat er een 
paar niet meededen. En dat niemand in staat was om tegen die departementen te zeggen: 
‘maar je gaat toch’. Dus dan is het helemaal vrijheid blijheid, en zo heb ik dat dus stap 
voor stap zien degraderen. Omdat elke bestuurlijke focus, en elke bestuurlijke 
samenbindende kracht ontbreekt om de voordelen binnen te halen.” Maar een andere 
betrokkene relativeert dit beeld: “We moeten voortdurend oppassen dat het betere niet de 
vijand van het goede is. Er is altijd wel ergens iemand die een beter idee heeft dat nog 
grootser is en nog meer visionair dan waar we al mee bezig zijn. Dus om dat toch een 
beetje praktisch en pragmatisch te houden is een grote uitdaging.” “Uiteindelijk hebben 
we geconcludeerd dat het verstandiger is ons eerst te richten op de kerndepartementen, 
want hier zitten soortgelijke werkprocessen, en onze werkplekken zijn grosso modo 
allemaal hetzelfde, dus die kun je wel bij elkaar brengen. En in een latere fase gaan we 
dan kijken of we toch alsnog die andere diensten er ook in kunnen trekken. Door het zo te 
doen voorkomt dat ook dat je heel veel weerstand in het begin krijgt.” Of zoals een ander 
het stelt: “Wij kiezen heel duidelijk voor een strategie: klein met een paar ministeries 
beginnen, en kijken of we met ‘zwaan-kleef-aan’ misschien meer kunnen krijgen.” 
Belangrijke afweging bij deze strategie is de constatering dat de verschillende betrokken 
ministeries en uitvoeringsorganisaties allemaal met verschillende contracten (en daaraan 
gekoppelde looptijden) zitten, en ze zo in staat worden gesteld aan te haken, wanneer dat 
het beste past in hun investeringscyclus. 
 
Besloten wordt eerst een onderzoeksfase in te stellen, om helderder te krijgen hoe de vork 
in de steel zit bij de verschillende ministeries, en wat zoal mogelijk dan wel wenselijk is. Er 
worden vijf onderzoekssporen uitgezet: 
1 Er wordt onderzoek uitgezet bij het bedrijfsleven. Een dertigtal bedrijven is 
gevraagd naar hun ideeën hoe hier mee om te gaan. Veertien hebben een 
bijdrage geleverd. 
2 Er wordt een gebruikersonderzoek gedaan. Welke functionaliteiten gebruiken 
de ministeries en uitvoeringsorganisaties en wat zijn de wensen? 
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3 Er wordt een benchmark uitgevoerd bij elf van de dertien ministeries. Dat is 
voor het eerst één en dezelfde benchmark, zodat de resultaten onderling beter 
vergelijkbaar zijn. En nog is de onderlinge vergelijking niet eenvoudig, omdat 
de ‘input’ heel erg verschillend is (niet iedereen boekt bijvoorbeeld de kosten op 
dezelfde manier of heeft dezelfde definities van kwaliteit). 
4 Tevens worden Open Source en Open Standaarden “onder de loep genomen, 
omdat dat politiek natuurlijk een issue is, waar de ministeries mee worstelen. Er 
wordt wel geroepen dat we aan Open Source moeten doen, maar we weten 
eigenlijk niet goed wat het is, en waarom we er nou aan moeten voldoen. Wat 
kost dat? En wat levert het op?” 
5 Ervaringen in het buitenland worden onderzocht: Londen en Zweden, om te 
bezien hoe ze het daar organiseren en regisseren; Wenen en München, omdat 
ze daar met OSOSS werken. 
 
In januari 2006 worden de resultaten van deze onderzoeken gepresenteerd aan een groep 
van “Rijksoverheids-ICT-mensen”: zowel aan het IODI, als aan het kernteam (vijf IODI-
leden, die alle I-zaken voorkoken voordat ze in het SG-beraad komen ter besluitvorming). 
En tevens aan een aantal adviseurs.  
 
Vervolgens wordt in nauw overleg met de betrokken ministeries gewerkt aan een 
programmavoorstel voor de periode 2006-2007. “Het is een programma dat we in feite 
hebben opgesteld met elkaar. Het is ook niet iets wat achter het bureau verzonnen is; een 
heleboel gesprekken met mensen; ideeën verzamelen; toetsen; nog een keer fine-tunen 
etcetera.”  “Dus het is ook een aanpak die enorm veel tijd kost. Maar die tijd hebben we 
dan ook genomen. En het is ook wel bevorderend dat we die tijd hádden! We hadden een 
jaar om dat onderzoek te doen.” 
 
In het programmavoorstel zijn onderstaande drie projecten gedefinieerd: 
1 ‘Project Instant Messaging’. Nu nog door geen enkel ministerie opgepakt; 
2 ‘Project Agenda-informatie: Vrij / bezet’. Een project dat agenda-informatie-
uitwisseling (ook tussen de ministeries) zal moeten gaan faciliteren, via 
Rijksweb. 
3 ‘Project de standaard beveiliging van PDA’s’. Er zijn immers steeds meer 
ambtenaren, die met zo’n pocket-computer rondlopen, en men ziet de gevaren 
daarvan maar al te goed. Groot issue daarbij is waarom op sommige ministeries 
iets wel mag, dat bij een ander ministerie uit den boze is. 
Het programmavoorstel wordt in het SG-beraad van juni 2006 geaccordeerd. 
Voor de uitvoering van ieder van deze projecten worden afzonderlijke projectleiders 
aangetrokken. 
 
Daarnaast hebben de Belastingdienst en DTO samen een eigen project om te komen tot 
een gezamenlijke werkplek, ‘Project Odyssee’.  
 
En voor de langere termijn is er project ISIS. Een project dat er op gericht is om met vier 
of vijf ministeries (BZK, EZ, FIN - exclusief de Belastingdienst -, en SZW) eind 2007 of 
begin 2008 een gezamenlijke werkplek te creëren. 
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3 Perspectieven van betrokkenen 
3.1 Inleiding 
Zoals in hoofdstuk 1 reeds is aangegeven zijn de geïnterviewde betrokkenen geselecteerd 
op basis van de sneeuwbalmethode. Iedere ondervraagde is gevraagd mensen te noemen 
die in één van de drie onderscheiden rollen (bestuurders, projectleiders, uitvoerders) 
betrokken zijn geweest bij het betreffende project. Dit bleek minder eenvoudig te zijn dan 
het op het eerste gezicht lijkt. Veel betrokkenen hadden niet zo’n duidelijk beeld van de 
rollen waarin andere participanten deelnamen aan het proces. Er werden soms zelfs 
namen van personen gesuggereerd, die, naar later bleek, helemaal niet bij het 
onderhavige project betrokken zijn geweest!! 
 
Van de op deze wijze geïdentificeerde personen hebben allen deelgenomen aan dit 
onderzoek op één bestuurlijk verantwoordelijke na. Vanwege de gevoeligheid van de 
materie is geen lijst van geïnterviewden opgenomen. 
 
Het is erg belangrijk dat men zich realiseert dat voor een groot aantal betrokkenen 
meerdere van de onderscheiden perspectieven23 een rol spelen, al was het maar omdat ze 
zowel als bestuurlijk verantwoordelijke vanuit de eigen organisatie, als als projectleider of 
programmamanager betrokken zijn (geweest) bij het onderhavige project. Één deelnemer 
gaf zelfs aan zich in alle drie de onderscheiden rollen te herkennen! In totaal konden bij de 
24 deelnemers 38 rollen worden geïdentificeerd. 
 
Hierdoor was het niet eenvoudig om de te verschillende perspectieven per onderscheiden 
rol in kaart te brengen. Dit is gedaan door de verschillende gevonden labels (die te vinden 
zijn in bijlage 3) toe te schrijven aan de verschillende rollen door argumenten van 
betrokkenen te plaatsen bij de rol die als het ware ‘probleemeigenaar’ is. Zo is 
bijvoorbeeld de complexiteit van dit soort projecten met name een probleem voor 
betrokkenen in hun rol als projectleider of programma-manager. Die moet daar immers 
mee om weten te gaan. Terwijl de constatering dat bestuurders primair afgerekend 
worden op resultaten die zij boeken voor hun eigen organisatie, en niet in eerste plaats op 
het welslagen van de samenwerking, een probleem is dat past bij hun rol als bestuurder. 
Daar waar projectleiders echter aanlopen tegen problemen die dit veroorzaakt voor de 
samenwerking zijn ze bij het projectleiders perspectief geplaatst.  
 
Vervolgens is het onderscheid gemaakt of de labels wat zeggen over de belemmerende 
factoren die betrokkenen herkennen, dan wel over de bevorderende factoren en de 
oplossingen die betrokkenen zien voor de geconstateerde belemmeringen.  
 
Als laatste stap zijn de labels geclusterd tot thema’s op basis van onderlinge inhoudelijke 
samenhang. 
 
De weergave van de perspectieven van betrokkenen in de onderstaande paragrafen volgt 
deze aanpak. Dus de perspectieven van bestuurders, projectleiders en uitvoerders worden 
gescheiden weergegeven, en daarbinnen wordt weer een onderscheid gemaakt tussen de 
bevorderende en belemmerende factoren die betrokkenen herkennen. 
 
                                           
23 In dit hoofdstuk wordt gebruik gemaakt van het begrip ‘perspectieven’ in plaats van ‘repertoires’, omdat het zich met 
name toespitst op de denkbeelden van betrokkenen: hun perceptie dus van de bestaande problemen en mogelijke 
oplossingen daarvoor. 
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Bij de weergave van de aangetroffen thema’s binnen de bevorderende en belemmerende 
factoren geldt dat de thema’s die als eerste ter sprake komen het meest centraal staan 
binnen het repertoire van betrokkenen. Het meest centraal zowel wat de duur betreft dat 
betrokkenen erover gesproken hebben als de intensiteit waarmee dit gebeurde (de nadruk 
die men er zelf op legde). 
 
Bij de weergave van de perspectieven zal veelvuldig gebruik gemaakt worden van citaten. 
Hier moet nadrukkelijk gesteld worden, dat het daarbij niet gaat om een opsomming van 
individuele meningen. Zij zijn geselecteerd omdat ze typerend zijn voor een bepaalde 
klasse van antwoorden. Het gaat dus om door de groep als geheel gedeelde perspectieven 
(tenzij nadrukkelijk vermeld staat dat een perspectief niet door iedereen gedeeld wordt). 
Voor de gekozen citaten hadden gemakkelijk tientallen andere citaten gebruikt kunnen 
worden. Hier is gekozen voor de meest eloquente.  
 
 
3.2 Onontkoombaarheid van ketensamenwerking 
Ten aanzien van één thema zijn alle betrokkenen, in welke rol dan ook,  het roerend eens: 
samenwerking is onontkoombaar. Daarvoor worden een viertal argumenten genoemd: 
 
1. Apart blijven optrekken kost gewoon teveel geld. 
 “Dat de overheid wat duurder is als het bedrijfsleven daar is altijd van 
gezegd dat is nog steeds politiek acceptabel omdat je te maken hebt met 
andere eisen wat betreft veiligheid en betrouwbaarheid. Maar dat het zóveel 
meer kost omdat je zeg maar lokaal bolwerken hebt; dat wordt niet langer 
politiek aanvaard.” 
“Dertien keer het wiel uitvinden is gewoon niet zo slim.” 
 
2. Al die specifieke diensten kosten teveel aan schaarse expertise. 
“Specifiéke diensten worden in toenemende mate een probleem. We 
hebben niet één generieke poortvoorziening, maar een aantal specifieke 
poortvoorzieningen. Dat wordt allemaal in de lucht gehouden, onderhouden, 
beheerd. Dat moet allemaal geëxploiteerd worden, en dat kost veel te veel. 
Al is het maar aan expertise.” 
 
3. Niet alleen de efficiëntie is in het geding, maar ook de effectiviteit. 
“Voor mij is het geen efficiency-vraag (ook al is er massief geld te verdienen 
als we niet allemaal zelf het wiel uit vinden), maar het is wel een 
effectiviteits-vraag.” 
 
4. Shared Service Centers hebben de toekomst. 
“Je ziet het overal, dus het is logisch om dat te gaan doen.” 
 
Met zoveel consensus zou je denken dat het tot stand brengen ervan moeiteloos zou 
moeten kunnen verlopen. Maar niets is minder waar. Betrokkenen ervaren een aantal 
problemen die in de navolgende paragraven op een rijtje worden gezet. Tevens wordt 
daar aangegeven welke oplossingsrichtingen men ziet. 
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3.3 Bestuurlijke perspectieven 
3.3.1 Perspectieven van bestuurders op de problemen  
 
I Gebrek aan urgentie 
 
1. “het gebrek aan urgentie en verbeeldingskracht om dingen samen te moeten 
gaan doen.” 
“Wat bij de Rijksoverheid speelt is dat we het op planmatig niveau allemaal 
eens zijn, iedereen: ‘absoluut, gaan we doen. In no time. Kan het nog 
sneller?’. Op het moment dat het concreet gaat worden, en in de plannen 
wordt duidelijker wat er van jou wordt verwacht, of wat je in moet leveren, 
of wat het kost, dan zie je dat er verbrokkeling plaatsvindt.” 
 
En dan hoor je volgens een van de betrokkenen al snel geluiden als:  
‘Luister eens, waarom zou ik? Voor het nut van het algemeen? Doe effe 
normaal! Ik heb nog wel een paar andere dingen aan mijn hoofd.’ 
 
“En dan ga je de stekker eruit trekken. En dat kunnen mensen heel goed: daar 
zijn ambtenaren perfect in geschoold.” 
 
In het Haagse circuleert daar zelfs een nieuw begrip voor:  
‘Ik ga difficulteren’   
 
2. ICT is politiek niet interessant. 
“Het gat tussen ICT en bestuur is enorm groot. De minister is niet 
geïnteresseerd in ICT. Daar kun je ICT dus ook bijna niet uitleggen.”  
 
“Dit soort onderwerpen zijn politiek niet interessant. Er is geen enkele 
minister die daar met de Kamer een zwaar politiek probleem mee krijgt.” 
 
3. Topambtenaren hebben zelf weinig baat bij een oplossing. 
“Je kan daar als SG ook volstrekt niet mee scoren als je je tijd besteedt aan 
het vlottrekken van dit soort discussies. Zolang je niet het gevoel hebt dat 
er iemand op zit te wachten is er ook geen enkele drive om er wat van te 
maken.” 
 
“Ik wordt door mijn minister en door mijn SG afgerekend op resultaat. En 
dan kun je niet zeggen: ‘ik heb het niet gehaald, maar we hebben wel fijn 
samengewerkt’. 
 
II De departementale organisatie van de Rijksdienst 
 
4. Ook al wordt er nog zo naar gestreefd het Rijk als een concern te zien, het Rijk 
is niet één concern, maar georganiseerd langs de lijnen van de ministeriële 
verantwoordelijkheid.  
“In onze wetgeving ligt gewoon vast dat elke minister zijn eigen 
verantwoording heeft, en de SG is verantwoordelijk voor het eigen 
departement. Daar staat niks in over interdepartementale 
verantwoordelijkheid. Dus dat betekent ook dat bijvoorbeeld een minister 
van bestuurlijke vernieuwing bij BZK niet kan afdwingen, binnen de 
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staatkundige verhoudingen, dat zijn collega’s meegaan in de plannen die er 
voor de elektronische overheid gemaakt worden.” 
 
En dus liggen ook de  belangen langs ministeriële lijn, en een 
interdepartementaal belang is nergens belegd. 
“Als het puntje bij het paaltje komt, laat geen enkele minister, laat geen 
enkele SG zich iets gelegen liggen aan de concerngedachte. Maar gaat ie 
gewoon voor zijn eigen belang.” 
 
5. Omdat die ministeries en uitvoeringsorganisaties autonoom functioneren 
hebben ze allemaal hun eigen contracten met leveranciers; contracten met 
verschillende looptijden. Hierdoor wordt gezamenlijk investeren in ICT 
bemoeilijkt. 
“De departementen zijn op bedrijfsvoeringgebied vaak helemaal niet zo 
verschillend als we denken dat ze zijn, maar ze hebben wel verschillende 
oplossingen gekozen vaak. En die oplossingen als het om ICT gaat, zitten 
weer vast in contracten met leveranciers. Die contracten hebben allemaal 
verschillende doorlooptijden. En op het moment dat een contract verloopt 
en weer verlengd moet worden, gaat elk departement weer voor zich dat 
contract verlengen.” 
 
6. De afspraken die organisaties maken onder elkaar om te komen tot 
ketensamenwerking hebben geen juridische status. 
Zo’n samenwerkingsproject “is een overeenkomst tussen partijen bínnen de 
Rijksoverheid, en dat heeft geen echte juridische status. In essentie: als je 
het met elkaar niet eens wordt is de ministerraad het hoogste niveau waar 
je die discussie kan voeren. Er komt geen rechter aan te pas.”   
 
Maar daarvoor worden veel meningsverschillen te onbeduidend gevonden. 
“Moeten we daar nou echt de ministerraad mee lastig vallen???” 
 
7. Er is te weinig kracht om standaarden af te dwingen. 
“Het is in Nederland verschrikkelijk lastig om tot een structuur te komen, die 
ook afdwingt, dat partijen die standaarden volgen. Want ja, het vlees is wel 
zwak hoor.” 
 
8. Het ‘polderen’ voorkomt dat er werkelijk gesaneerd wordt. 
“Wij zijn een poldermaatschappij, wij drukken niet graag dingen door. Dus 
als we naar oplossingen zoeken, dan doen we dat samen met al die 
mensen. Je praat met de kalkoen over het Kerstmaal. Als je aan ICT-
ontwikkeling voor het Rijk doet dan betekent dat dat het efficiënter gaat en 
dus ten koste gaat van arbeidsplaatsen. Iemand die daardoor getroffen 
wordt zal altijd ‘nee’ zeggen.” 
 
“Ik heb bij heel wat overheidsorganisaties gewerkt. En op de achtergrond 
speelt toch in dit land heel sterk het werkgelegenheidsvraagstuk mee.” 
 
9. In zijn algemeenheid geldt dat er een soort natuurlijke hang bestaat naar “het 
behoud van bestuurlijk domein.”    
“Op de achtergrond speelt altijd weer het behoud van het bestaande. En 
dat zou je een soort letterlijk conservatisme kunnen noemen.” 
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10. Er is geen structuur voor de financiering van dergelijke projecten. 
“Wat echt een structureel probleem is, dat is de hele financiering ervan. Dat 
heeft nog geen goede vorm gekregen.” 
 
11. Er wordt te weinig geleerd van voorgaande projecten. En de kennis die wel 
opgedaan wordt vervliegt doordat mensen verhuizen naar andere functies. 
“Een algemeen probleem bij iedere organisatie en ook bij de Rijksdienst is 
dat ze te weinig leren van falen uit het verleden. Er wordt wel netjes een 
‘lessons learned’ rapport opgesteld, en dat is mooi voor de mensen die er 
dán zitten, maar zes jaar later zitten er hele andere mensen. Kennisbehoud 
en ervaringbehoud, dat is niet goed genoeg ontwikkeld.” 
 
III De angst voor verlies van autonomie 
 
12. Macht en status van bestuurders lijkt in het geding. Daarbij spelen 
“heel platte dingen die met macht en invloed te maken hebben.” 
“Je moet inderdaad iets van macht in leveren, of geld, of mensen, ideeën. 
Het is niet meer van jouw alleen, dat is ook het punt. Dat is heel sterk! Dat 
is een ontzettend sterke factor.” 
Volgens een van de betrokkenen vloeit dat voort uit “de onbedwingbare 
neiging om zelf te kunnen beïnvloeden. Het idee dat je stukjes autonomie 
zou prijsgeven. Alsof het iets met status te maken heeft.” 
 
Maar status kan ook een positieve kracht zijn: 
“Bestuurders vinden dat hun reputatie daar een boost door krijgt: ‘kijk ons 
een goed samenwerken. Nu even een paar stappen zetten waarvan mensen 
niet gedacht hadden dat we daartoe in staat waren’.” 
 
13. Er heerst angst voor de risico’s die de samenwerking met zich meebrengt om 
op fouten van een ander afgerekend te worden. 
“Angst dat als er een keer aan een ander departement een bericht niet 
wordt afgeleverd, en daar een Kamervraag over wordt gesteld, je eigen 
minister moet gaan uitleggen hoe dat heeft kunnen gebeuren. Die angst. 
Daarom werken ze niet mee. Dat een minister van een ander ministerie dat 
moet gaan uitleggen, daar hebben we natuurlijk geen boodschap aan. Dat 
soort onuitgesproken angsten spelen een veel grotere rol in de politieke 
werkelijkheid, dan het verlangen van het tonen van één gezicht, en het 
bereiken van schaalvoordelen. Politiek wordt door angst geregeerd.” 
 
Die angst zit hem dan vooral in “de vraag of we dan nog steeds in staat zijn 
om de eigen uitvoerings-verantwoordelijkheid te dragen. Daar zit denk ik de 
belangrijkste weerstand bij bestuurders; dat ze dat moeilijk kunnen 
overzien. En niemand wil natuurlijk voor zijn primaire proces afhankelijk zijn 
van primaire processen van een ander.” 
 
“Zo’n externe partij ertussen geeft het gevoel dat je de grip een beetje 
kwijtraakt op die dienstverlening. En dat je daar minder in kunt bewegen.” 
 
IV Eigen ICT-voorzieningen gaan voor 
 
14. ICT-ers hebben ook een grote affiniteit met de eigen programmeeromgeving en 
de zelf ontwikkelde oplossingen. 
 
Onderzoeksprogramma | ICT en Overheidsorganisaties 
28 Toon van Dijk 
“Not invented here. Dat is één van de belangrijkste principes bij de hele 
overheid. Dat is iets wat je altijd tegen komt: ‘het kan niet goed zijn, want 
het is niet door mij uitgevonden’ en ‘ik kan het beter’. Dat is één van de 
meest grote misverstanden: dat je het zelf altijd beter kunt dan een ander. 
Je bent altijd blind voor je eigen fouten namelijk; wij ook!” 
 
Bovendien willen ICT-bestuurders altijd zelf weer nieuwe spulletjes in huis 
halen. 
“Ik noem dat de ‘spullenbazenmentaliteit’. En dat zit hier bij ICT-mensen 
ook.” 
 
Verder bestaat er een wantrouwen tegen gratis aangeboden centraal 
ontwikkelde applicaties. 
“ ‘Als het niks kost, dan kan het niks zijn’.” Lijkt daarbij het devies. 
 
15. Toch is het grootste probleem bij samenwerkingsprojecten niet de techniek. 
“Op technisch niveau is het haast nog het makkelijkst zou ik zeggen. 
Bestuurlijk en organisatorisch is natuurlijk het moeilijkst.” 
 
16. Maar bestuurders willen bovenal rust in de tent. 
 “Dan denk je als baas van zo’n ICT-baas: ‘laat ik maar geen ruzie maken; 
hij doet zijn werk goed; ik heb nergens last van; het doet het allemaal; als 
hij zijn hobby’s zo nodig wil uitoefenen.. Het is allemaal binnen budget!’.” 
 
17. Een veelgenoemd probleem bij dit soort projecten vormt de beveiliging. Dat is 
bij de verschillende samenwerkende organisaties anders belegd. En voor 
verschillende taken zijn ook verschillende niveau’s van beveiliging voor de hand 
liggend. Het ontwikkelen van één beveiligingsniveau voor de nieuwe applicatie 
in ontwikkeling ligt dan ook niet eenvoudig. 
“Dat is één van de grote problemen voor de hele ICT van de Rijksoverheid. 
Het zit op verschillende niveau’s en is departementaal vertrouwelijk.” 
 
 
3.3.2 Perspectieven van bestuurders op mogelijke oplossingen 
 
De repertoires met betrekking tot mogelijke oplossingen liggen in het bestuurlijke veld 
meer divers: sommigen benadrukken de noodzaak voor meer centrale sturing op dit vlak, 
zodat ze feitelijk tegen zichzelf in bescherming genomen worden, anderen benadrukken 
dat die coördinatie tot stand moet komen vanuit de bestaande (niet dwingende) 
polderconsensus. 
 
Voorstanders voor meer centrale aansturing van ICT: 
 
1. Meer centrale aansturing op politiek niveau. 
“In zijn algemeenheid geldt dat landen die een coördinerend minister 
aangesteld hebben voor hetzij ICT, hetzij elektronische dienstverlening aan 
de burger, meer vordering maken, sneller vordering maken dan landen die 
dat niet hebben. En dat komt omdat niemand echt verantwoordelijk is. In 
ons kabinet is die verantwoordelijkheid maar marginaal belegd. Of soms 
helemaal niet. En dan is het moeilijk om vorderingen te maken.” 
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2. Meer centrale aansturing op ambtelijk niveau. 
“Wat ongetwijfeld zou helpen is dat of op politiek niveau, of op ambtelijk 
niveau er meer één aansturing komt. Een CIO voor de Rijksdienst, die 
bijvoorbeeld gewoon kan zeggen: ‘we stappen af van departementale 
intranetten en we gaan gewoon naar één intranet’.” 
 
Maar meer centrale aansturing op ambtelijk niveau, zonder volledige dekking 
op politiek niveau is gedoemd te mislukken. 
“Als dat niet op politiek niveau wordt gedragen, dan is die CIO binnen de 
kortste keren uitgespeeld. Omdat, op het moment dat blijkt dat andere 
departementen, onder leiding van andere bewindslieden, zich niets gelegen 
laten liggen aan het coördinatiemechanisme, en ook de minister die die 
portefeuille heeft niet de macht heeft, of de power heeft om te zeggen:  
‘wij hadden met elkaar afgesproken dat ík hier de standaards stel: dus 
geachte collega, je kan met mij alleen maar het gesprek voeren over hóe jij 
die standaards ook in jouw organisatie gaat invoeren, en welke termijnen je 
daarvoor krijgt.  
Maar de vraag óf, daar ben jij helemaal niet van.  
Dus als jij denkt daar nog van te zijn, dan moeten we daar nog maar eens 
ernstig over praten, onder verwijzing naar de afspraak die we hebben 
gemaakt bij het aantreden, heb jij hier gewoon te volgen!’.  
Dan zou je niet een coördinerend bewindsman hebben, maar een besturend 
bewindsman op elektronische overheid. In Nederland vindt de politiek en 
het bestuur zich al heel erg dapper als ze iemand aanwijzen als 
coördinerend. En dat is net even te mager.” 
 
3. Wetgeving ontwikkelen die bepaalde standaarden oplegt. 
“Zweden staat in de ratings op nummer één. En dat heeft te maken met het 
hand in hand de wetgeving aanpassen én de uitvoering moderniseren.” 
 
Sturing dus “in één hand, mét politieke rugdekking van voldoende niveau, en voldoende 
lang; afdekking ook door wetgeving, waar nodig.” 
 
Tegenstanders van meer centrale aansturing: 
 
Niet iedere betrokkene is overtuigd van de noodzaak van een sterkere centrale ICT-
aansturing: 
 
“Volgens mij werkt het dwingende model bij standaards nooit. Het moet glijden. Je 
moet duidelijk maken dat er voordelen aanzitten, en het moet aansluiten op de 
investeringstrajecten van bedrijven, anders werkt het niet.” 
 
Veel betrokken bestuurders geven aan dat het bij elektronische dienstverlening niet zozeer 
de ICT-vraagstukken centraal moeten staan, maar centraal moet staan welke diensten je 
wilt gaan leveren. En die nieuwe diensten moeten per definitie decentraal ontwikkeld 
worden: 
 
“Wat je centraal makkelijk kan sturen is techniek en standaards. Maar die diensten 
en wat je er in je er in je processen mee wil is natuurlijk toch iets dat in die 
verschillende departementen moet gebeuren. Wij zijn hier extreem andersom: het 
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moet hier allemaal van onderaf komen. Omdat het bottom up komt, neem je wel 
die diensten makkelijker mee.” 
 
Bovendien zijn onwillige betrokkenen niet te dwingen: 
 
“Als je iets niet wil, of als je het niet eens bent met bepaalde doelstellingen vanuit 
je eigen bedrijfsbelang, dan kun je ieder ver weg zittend orgaan heel makkelijk 
frustreren. Dan kun je maar zo dingen vier vijf jaar rekken.” 
 
Om nog maar te zwijgen van de kapitaalvernietiging die centraal opgelegde ICT-
standaards met zich mee kan brengen: 
 
“Vergis je niet hoor, al die mensen die zeggen: ‘het moet centraal gemanaged 
worden’, welke kapitaalvernietiging er gaat ontstaan omdat iedereen zijn plannen 
moet bijstellen. 
Je moet een oplossing zoeken die het beste past bij de techniek die je op dit 
moment al hebt. Want niemand kan van scratch beginnen.” 
 
Voorstanders van een (verbeterde) polderstrategie: 
 
Daarom zijn er voorstanders van een (verbeterde) polderstrategie met maar één adagium: 
 
1. Je richten op mensen die ook wíllen samenwerken. 
“Succesfactor: je moet de mensen opzoeken die wat wíllen.” 
“En je moet de mensen die niks willen links laten liggen. Maar dan ook 
helemaal links. Niet in investeren. Nooit investeren in mensen die niks 
willen. Als je dat wel doet ben je alleen maar bezig met water bij de wijn 
doen en achteruit lopen. Dat schiet niks op. Je moet mensen opzoeken die 
wat wíllen, en dáár ga je iets van maken. Als je succes hebt, dan loopt de 
rest er vanzelf achteraan.” 
 
 
Perspectieven met betrekking tot interventiestrategieën die door allen 
gedeeld worden: 
 
I Politieke en ambtelijke backing 
 
1. Politici zelf moeten er voldoende politiek gewicht aan geven. 
Dit soort samenwerkingsprojecten gaan “alleen maar lukken als die 
verbetenheid in het beleid zit.” 
 
2. Topambtenaren zelf moeten er voldoende gewicht aan geven. 
“Dat moet je ook als topbestuurders niet van je af organiseren; die moeten 
zeggen: ‘wij vinden dit als twaalf SG’s belangrijk; één van ons gaat dat 
namens de anderen trekken!’. En dus niet zeggen dat een P&O-directeur 
dat moet gaan doen, want vervolgens heeft die geen status in de groep, en 




3. Er moeten doelen geformuleerd worden voor de langere termijn, maar ook 
moeten er op korte termijn resultaten te zien zijn. 
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“Enerzijds moeten we formuleren waar we nou heen willen op langere 
termijn, maar dat moet je wel combineren met iets dat je op korte termijn 
zou kunnen bereiken.” 
 
4. Die doelen moeten concreet zijn. 
“Gewoon met hele concrete doelstellingen. Want de boodschap: ‘Doe mij de 
elektronische overheid’, die leidt helemaal nergens toe.” 
 
5. Er moet “een soort van externe drijfveer zijn om het te laten lukken.  
En dat kan zijn omdat het politiek heel belangrijk is. Maar het kan ook zijn 




6. Zulke projecten moeten tot stand gebracht worden met oog voor het politieke 
momentum. 
“Je moet heel goed kijken wat je politieke cyclus is. Een minister heeft het 
eerste jaar nog geen invloed, want die is aan het inwerken. Dan neemt ie 
méér dan honderd dagen. Dan heeft ie twee jaar erg veel te doen. En het 
laatste jaar is ie uitgeregeerd. Bij dit soort processen moet je dus erg goed 
weten wánneer je wát insteekt. Je moet het aankaarten in het begin van de 
kabinetsperiode en dan moet je je slag slaan in het tweede en derde jaar.” 
 
“Je krijgt bij de Kabinetsformatie altijd een discussie over herschikking van 
de departementen, en dan kom je misschien in relatie tot die discussie van: 
‘Jaa, we moeten nu maar eens en Shared Service vormen’. Dan krijg je een 
soort politíek moment. Laat ik het zo zeggen: dan kiest de politiek ervoor 
van bovenaf.” 
 
7. Projecten moeten aanhaken bij natuurlijke investeringsmomenten. 
“Als ik de tijd krijg als bedrijf om een natuurlijk investeringsmoment te 
kiezen, dan wordt het een stuk makkelijker. Dat soort ruimte moet je ook 
bieden.” 
 
“De weerstand ontstaat altijd door opgelegde tijdschema’s, waardoor ze 
dwars door het primaire proces heen fietsen.” 
 
8. Men zou de fasering van contracten met leveranciers meer op elkaar moeten 
afstemmen. 
“Op het moment dat je die fasering daarvan wat meer naar elkaar zou 




9. Voor de financiering van dit soort samenwerkingsprojecten bestaat geen 
vaststaande structuur. Dat moet per project bezien worden. Voor sommigen 
vormt dat geen enkel probleem. 
“Als je met elkaar vindt dat iets een goed plan is, dan heb ik ook altijd wel 
meegemaakt dat het geld er wel komt, linksom of rechtsom.” 
 
Toch zijn er ook voorstanders van een financieringsfonds voor ICT, om dit soort 
projecten makkelijker vlot te kunnen trekken. Anderen nuanceren dat weer: 
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“Daar zitten natuurlijk voor- en nadelen aan. Want: wie stuurt dat fonds? 
Het voordeel als je meebetaalt is dat je mee kunt sturen.” En: “Met het 
schrapen, zoals het nu gaat, wordt er in ieder geval wel gezocht naar een 
goede doel-middel relatie.”  
 
Ook al moet je in dat onderling verrekenen niet te ver doorschieten: 
“Maak er een totale administratieve kerstboom van en we zijn alleen maar 
aan het verrekenen met elkaar.” 
 
Waar alle betrokkenen het over eens lijken te zijn is dat er voor projecten die in 
een continuïteitsfase terecht zijn gekomen meer structuur in de financiering 
moet komen. 
“Als je eenmaal een oplossing hebt, dán moet het schrapen wel afgelopen 
zijn. Je komt natuurlijk van een projectfase in een continuïteitsfase. Als je 
uit de projectfase komt, of eigenlijk net iets daarvoor, zou het wel handig 
zijn, als de doorontwikkeling gezekerd is in de vorm van een soort budget. 




10. Er moet “een zware programmagroep met een zware programmamanager” op 
de projecten gezet worden. 
 
 
11. Er moeten bestuurders,  programmamanagers of projectleiders op gezet 
worden die: 
• ‘believer’ zijn; 
“In het traject heb je een paar ‘believers’ nodig, die er dus echt in 
geloven. En zich verantwoordelijk voelen voor het welslagen van het 
project. Zowel op ICT-niveau, als op SG- en pSG-niveau. Bestuurlijk 
gezien is dat een bevorderende kracht.” 
 
• vóór de troepen gaan staan; 
“Je hebt leiders nodig die voor de troepen gaan staan en zeggen: ‘we 
gaan die kant op’. Daar zijn we in Nederland niet zo sterk in.” 
 
• een goede reputatie hebben; 
“Wanneer je een SG hebt met een goede reputatie, die voor een groep 
betrokkenen gaat staan, en die een goed verhaal houdt, dan werkt dat 
absoluut.” 
 
• ‘unstoppable’ zijn. 
“Projectleiders moeten zoiets hebben van “ ‘Wie houdt me tegen? Ik 
schiet iedereen dood die me tegenhoudt!!’ Dat zijn de beste 
projectleiders: die wil je hebben.” 
 
12. Hoewel betrokkenen toegeven dat de samenwerkingsprojecten tot nu toe maar 
schoorvoetend tot stand zijn gekomen, zien alle betrokkenen een kentering 
ontstaan. 
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“Het goede nieuws is wel: er is wel iets van een Gideonsbende van beleids-
DG’s, maar ook van de Raden van Bestuur van de uitvoering, die elkaar écht 
steeds beter weten te vinden.”  
“Let wel: partijen hebben elkaar gevonden, en het gaat een stuk sneller 
nu.” 
“Je ziet dus daarin, van boven af, een kentering komen, maar voordat dat 
helemaal tot in de uithoeken van een organisatie is doorgewerkt, dan ben je 
jaaaren verder.” 
 
“Die incubatieperiode hebben we allemaal nodig gehad blijkbaar, en ik denk 
dat nu de tijd rijp is voor een saneringsslag.” 
 
En die bestuurders zijn “vervolgens niet te beroerd om te zeggen:  
‘als dat consequenties heeft voor een stukje van mijn bedrijf, maar het is in 
het belang van het grotere geheel, dan doen we dat’.” 
“Als je kiest voor standaardisering, dan zeg je dus: ‘Ik accepteer dat ik 
functionaliteiten kwijtraak en mijn organisatie moet veranderen’.” 
 
3.4 Perspectieven van projectleiders 
 
3.4.1 Perspectieven van projectleiders op de problemen 
 
I Complexiteit als belemmerende factor 
 
Binnen het repertoire van de projectleiders / programmamanagers neemt de 
complexiteit van de processen een centrale plaats in.  
 
1. Allereerst is die complexiteit terug te vinden in de samenstelling van de 
projectgroepen. Bij de verschillende projecten zijn SG’s en pSG’s, hoofden 
informatievoorziening en inhoudelijk deskundigen betrokken uit iedere 
deelnemende organisatie. 
“Dus dan heb je het al over drie lagen waarop je schakelt, en waarop je 
die afstemming plaats moet laten vinden. Daar ontkom je dus niet aan, 
want als een van die drie lagen er niet is, dan gaat het niet goed.” 
 
2. Er zijn veel deelnemende organisaties die ook intern vaak niet ‘homogeen’ zijn. 
“Je hebt niet alleen te maken met de eilandjes van departementen, maar 
ook de gigahoeveelheid eilandjes bínnen de departementen.” 
 
3. Daar komt nog bij dat mensen uit de verschillende organisaties met 
vergelijkbare functies vaak een heel verschillend mandaat hebben, waardoor 
het moeilijk is tot afspraken te komen, die ook daadwerkelijk stand houden. 
Mensen hebben vaak een “verschillend mandaat: soms gaan ze enkel 
over de uitvoering, niet over het beleid. Terwijl anderen wel over beiden 
gaan.” 
“Het is gewoon menselijk onmogelijk om van al die ministeries te weten 
hoe daar de boel geregeld is.” 
 
4. Ook ontstaat er snel onduidelijkheid over de rol die betrokkenen vervullen 
binnen zo’n projectgroep. Zo kunnen de rollen van ‘toekomstig gebruiker’, 
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‘verantwoordelijke voor de implementering’ en ‘toekomstig beheerder’ 
onderscheiden worden. Omdat de projectleiding vanuit één van de aan de 
samenwerking deelnemende organisaties wordt georganiseerd, dreigt een 
vermenging van deze rollen. Dit terwijl de te onderscheiden rollen specifieke en 
deels  
“ook tegenstrijdige belangen hebben. Jouw organisatie wordt daar voor 
anderen onduidelijk door. Waar moeten ze jou nu wel en waarop niet 
aanspreken. En als je een antwoord geeft, hoe moeten ze dat antwoord 
dan wegen? Geef je dat antwoord als toekomstige gebruiker, of geef je 
dat antwoord als implementeerder of beheerder?” 
 
5. Door onduidelijkheid over rollen en de grote hoeveelheid mensen die zich 
bemoeien dreigen mensen die bij dit soort projecten betrokken zijn steeds uit 
hun rol te vallen. 
“Want mensen die verantwoordelijkheid hebben nemen ‘m niet goed, en 
anderen denken dat zíj hem hebben, en gaan ermee aan de haal, en dan 
ontstaat vanzelf een soort mêlee van onduidelijkheid over 
verantwoordelijkheden en van rollen, en dat moet je telkens weer op 
scherp zetten, want anders gaat het natuurlijk niet goed!” 
 
6. De complexiteit wordt verder versterkt doordat heel veel mensen binnen de 
betreffende organisaties zich met het proces bemoeien. 
“Iédereen heeft een mening over iets. Iedereen denkt ook over alles mee 
te moeten kunnen praten. Terwijl ik denk: ‘dat is jou verantwoordelijkheid 
niet’ of ‘dat is jouw pakkie an niet; ik vindt het prima dat je meedenkt 
maar ik heb liever niet dat je het hiér nu vertelt’. Daar wordt je heeel moe 
van. Dat kost heel erg veel energie, want je moet continu die kikkers 
weer in de kruiwagen proberen te krijgen. En als je weer een paar meter 
gereden hebt, heb je alweer de kans dat ze er aan alle kanten 
uitgesprongen zijn.” 
 
7. Door nieuwe informatietechnologieën verspreid informatie zich razendsnel. 
“Dus iederéén is geïnformeerd. Maar het schept ook een mogelijkheid om 
je er tegenaan te bemoeien, als jíj vind dat je je ertegenaan moet 
bemoeien.” 
 
Een van de betrokkenen geeft overigens een verklaring waarom zoveel mensen 
zich met het project bemoeien:  
“Ik denk dat de arbeidsdeling in vrij hoge mate is doorgevoerd. En wat 
dat betreft denk ik dat er meer mensen zijn die vinden dat ze een 
bepaalde rol hebben dan strikt gezien noodzakelijk is.” 
 
8. Bovendien wordt er binnen de verschillende deelnemende organisaties 
verschillend jargon gebruikt, waardoor inhoudelijke verwarring kan ontstaan. 
“En natuurlijk zie je dat er, zeker in het begin, enorm grote problemen 
waren om überhaupt mekaar goed te verstaan. Al ik zeg ‘wat is een 
procesontwerp?’, dan verstaan zij daar heel wat anders onder dan wij 
daar onder verstaan. Dat is echt een drama.” 
 
In zijn algemeenheid geldt dat ambtenaren weinig weten van de overige organisaties 
binnen de Rijksdienst. Het zijn de programmamanagers en projectleiders die 
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onvermoeibaar rondjes maken langs de verschillende ministeries en 
uitvoeringsorganisaties. 
“Wij komen bij al die ministeries wel eens op bezoek. Maar dat doet verder 
bijna niemand hier.” 
 
II Het gebrek aan urgentie 
 
9. Het onderhouden van goede relaties met de omgeving is belangrijker dan het 
slagen van een samenwerkingsproject. 
“Het is ook wel een stuk desinteresse, en het is ook niet belangrijk genoeg 
om daarvoor je relatie onder druk te zetten, terwijl je elkaar op een ander 
niveau nodig hebt.” 
 
10. Vaak heeft de top ook geen duidelijke doelen met het project. 
“Wat een belemmerende factor kan zijn is als de top geen duidelijke doelen 
heeft. En als je een onduidelijke opdrachtgever hebt moeten wíj ervoor 
zorgen dat die duidelijker wordt.” 
 
11. De verschillende organisaties hebben genoeg aan de eigen problemen. 
“Ik denk dat het ze nog niet lukt op dit moment om in die keten die 
samenwerking te doen, omdat ze zelf nog zoveel problemen hebben om 
hun eigen processen onder controle te krijgen. De hele operatie is er 
natuurlijk op gericht om effectiever en efficiënter richting die klant te 
kunnen werken en organiseren. En dat betekent ín huis heel erg veel: dat je 
processen op elkaar moet afstemmen; dat je dingen met elkaar samen 
moet gaan doen; dat je intern over de eigen schutting gaat kijken en daarin 
de samenwerking gaat zoeken. Als je dat óók allemaal moet doen, dan is 
die samenwerking met die andere een heel lastig te nemen stap.” 
 
III De departementale organisatie van de Rijksdienst 
 
12. Mensen zitten gevangen in een departementale structuur.  
“Er is binnen de Rijksoverheid meer wat mensen verbindt, dan wat ze 
scheidt; en wat ze scheidt zijn de structuren en kokers waar ze in terecht 
gekomen zijn. En die kokers worden kunstmatig in stand gehouden. Probeer 
eens te denken: ‘Waarom moet dat eigenlijk zo?’.” 
 
“En dat zit dus níet in de mensen, want er zitten prima mensen bij al die 
clubs! Alleen, ze zitten in een koker, en daar worden ze in gevangen 
gehouden, of laten ze zich in gevangen houden.”  “Als je dat loslaat, dan is 
men wel in algemene dienst van het Rijk, maar daar verbindt je zo moeilijk 
een identiteit aan.” 
 
13. Organisatieonderdelen vormen bolwerken op zich. 
“Iedere club binnen zo’n departement vindt zichzelf ontzettend goed! En is 
ten opzichte van alles wat van buiten komt ontzettend achterdochtig. Het 
gaat nu ietwat beter, maar toch. Het zijn bolwerken op zich!” 
 
IV Angst voor verlies van autonomie 
 
14. Er heerst angst om autonomie uit handen te geven. 
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“Bestuurders hebben er zelf geen belang bij om dat te doen: je beperkt hun 
eigen autonomie en beslissingskracht daarmee. Ze zien niet de 
gemeenschappelijke winst, bijvoorbeeld kostenbesparing, omdat ze dat niet 
direct merken. Sterker nog: als ze direct zo’n pakket implementeren hebben 
ze geen werk meer!” 
 
“je hebt te maken met iemand die zegt: ‘het zal wel, maar ik heb mijn eigen 
dingetjes, en als ik ga samenwerken dan raak ik mijn eigen autonomie 
kwijt!’ en: ‘dan kan ik niet meer leuk de dingen doen die ik zelf wil!’ Die 
mensen heb je natuurlijk ook. Dat is een bron van weerstand.” 
 
15. Eigenmachtig optreden wordt getolereerd. 
“Je hebt mensen die zeggen: ‘ik heb hier mijn eigen organisatie, zouten 
jullie maar op! Ik ga gewoon mijn eigen gang.’  En dat wordt gewoon 
toegelaten.” 
 
16. Behoud van de eigen machtspositie staat voorop. 
“Dat ze in ogenschijn houden van ‘wat is mijn macht? Hoe afhankelijk wordt 
ik van iemand anders?’ Dat houden ze allemaal wel goed in het snotje. En 
wat hun eigen positie is binnen zo’n overheidsorganisatie. ‘Wat ben ik dan?’ 
en ‘wat moet ik dan?’” 
 
 “Het heeft gewoon met macht te maken. En dat is voor mij echt een 
onwerkelijke discussie. Hoe kun je nou vanuit een machtspositie redeneren, 
waar uiteindelijk niemand baat bij heeft???” 
 
17. Wie eigenaar wordt van de nieuwe applicatie is een issue. 
   ‘Wie is nou de eigenaar van dit product?’ 
 
18. Bestuurders opereren strategisch. Daarbij mijden ze risico’s en proberen ze zo 
min mogelijk mandaat kwijt te raken aan het interdepartementale project. 
“Je ziet toch wel een hoop tactiek, en voorsorteren op mogelijke 
samenwerking of niet, en wat dat voor consequenties heeft voor de eigen 
positie van managers binnen de overheid.” 
 
“En dan zie je ook het positiespel komen, want dan moeten partijen toch 
een deel van hun mandaat inleveren aan een interdepartementale club.” 
 
“Wat ik ook heb gemerkt is dat ze altijd op zoek zijn naar zekerheden. Dan 
willen ze wel even weten ‘en welke risico’s lopen we nou nog?’” 
 
“Er is dus bínnen die organisaties bar weinig loyaliteit met betrekking tot 
algemene overheidsefficiencydoelstellingen.” 
 
“Ik snap best dat zo iemand daar moeite mee heeft, maar ik vind wel dat je 
van de top die daarboven zit bij de overheid mag verlangen dat die daar 
doorheen breken. Maar daar zit die kennis absoluut niet. Dus dat doen ze 
niet; die breken daar niet doorheen.” 
 
19. Er bestaat een sterke identificatie met de eigen organisatie, die niet zo maar 
over te planten is op de keten. 
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“We hebben overal kampioenen van het eigen gelijk, van de eigen 
oplossingen, en wat maakt nou dat ik mijn speeltjes ga opgeven ten 
faveure van jou? Die hele elektronische overheid zit ‘m erin, dat ik moet 
investeren ten faveure van jou.” 
 
20. Projectleiders worden door betrokken bestuurders en uitvoerders doorgezaagd. 
“Er wordt aan allerlei poten gezaagd; dat mijnenveld is buitengewoon groot. 
Daarin moet je één op één met je opdrachtgever durven te schakelen, en 
ook elkaar af en toe recht in de ogen kijken of we die klikken krijgen. Maar 
daar moet je tegen kunnen in dit soort projecten, want je loopt geregeld 
over grenzen heen; je steekt je nek uit; dat gaat vaak goed, maar soms 
gaat dat minder goed, daar moet je ook tegen kunnen.” 
 
“Als projectleider wordt je gewoon uitgeprobeerd. En er zijn er een aantal 
die gewoon sneuvelen in die strijd hoor. En het is niet altijd boven de 
gordel, kan ik je melden. Het is een harde cultuur de Rijksdienst.” 
 
21. Soms worden onduidelijkheden in een rapportage door betrokken bestuurders 
en uitvoerders aangegrepen om het project te frustreren. 
“Wat ik als echt essentieel ervaren heb:  
Wanneer er ergens een uitspraak in een zinnetje staat, waar je, na drie keer 
lezen, twee of drie verschillende dingen uit kan begrijpen. Dat is echt 
funest. Want ze gaan er mee op de loop hè. En soms bewust. Je wordt 
gewoon af en toe gepakt als je niet oppast. Soms doen die beleidsjongens 
het erom, lijkt het wel: om het zo neer te schrijven, dat ze er ook nog op 
een of andere manier mee weg kunnen komen.” 
 
22. Er is onder betrokken bestuurders en uitvoerders “geen sprake van 
wantrouwen.  
‘Ik ben nou eenmaal beter’. ‘Ik doe het al jaren zo, en het gaat goed. Ik heb 
al genoeg aan mijn eigen toko, en dan krijg ik nog dat gedoe van een ander 
daarbij ook!’. Dat soort tekst.” 
 
23. “Er is wel scepsis.  
Zoiets van ‘dit is nou al het tiende initiatief, waarom zou dat nou wel 
lukken?’ Dat merk ik wel.” 
 
24. Bestuurders weten vaak wel dat het geld kost, maar onvoldoende wat het 
oplevert. 
“De kosten gaan voor de baat uit. En sommige dingen kun je wel 
kwantificeren, en andere niet. En wat ze zien is wat ze moeten betalen aan 
die centrale club; dat laat zich in cijfertjes uitdrukken.” 
 Maar: 
“Geld is bij de Rijksdienst nooit een probleem geweest. Dat wil ik dus ook 
nooit van iemand horen, dat dingen daarom niet kunnen doorgaan.” 
 
25. Bestuurders worden onvoldoende betrokken bij de projecten.  
“Waar het ook mee te maken heeft is dat we nog steeds te weinig 
investeren in het bijpraten van bestuurders, in hún taal, over wat we aan 
het doen zijn. Partijen komen gewoon niet bij elkaar, niet uit onwil, maar 
ook gewoon uit drukte.” 
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V Eigen ICT-voorzieningen gaan voor 
 
26. De technologie ondersteunt afgeschermde processen in de backoffices. 
“Wat je ziet is dat de hele technologie ingesteld is om de kokers te 
ondersteunen. Iedere backoffice heeft zijn eigen applicatie, en daar zitten 
alle data in, en die zijn redelijk afgeschermd. Er woedt al jaren een 
discussie over dat leveranciers bepalen hoe de dingen gaan.” 
 
27. Eigen technologie eerst. 
“Het ‘not invented here’ syndroom is wel een doodlopende weg.”  
 
28. Maar bestuurders willen bovenal rust in de tent. 
“Bestuurders zien ook wel dat het goedkoper kan, maar die denken: ‘wat 
scheelt het nou voor mij? Het gaat maar over een paar ton.’ Want daar 
praat je dan over voor een of ander departement. ‘En al dat gezeik wat ik 
intern heb. Ik krijg er dan ook nog een personeelsprobleem bij, want wat 
moet ik met al die mensen doen, die eruit gaan?’ Dat soort afwegingen 
spelen dan een rol.”  
 
29. ICT-bestuurders staan op behoud van hun eigen verantwoordelijkheden. 
“En ook iedereen zijn eigen verantwoording: die directie ICT bij een 
directeur van het ministerie. Als hij maar zorgt dat de boel beschikbaar is en 
draaiend is, en als je daarvoor iets moet vervangen doe dat dan vooral zelf, 
want dan heb je het zelf in de hand. Je kunt het doen op het voor jou 
meest gunstige moment: als het afgeschreven is; als je het begroot hebt; 
als je er mensen voor beschikbaar hebt.” 
 
“‘Beheer, daar ben ik als directeur I zelf verantwoordelijk voor, dat is míjn 
beheerclub’.” 
 
“directeuren zeggen letterlijk: ‘Ja, ik vind standaardisatie best, zolang het 
maar míjn standaarden zijn.’ Dat is de kern van het probleem. Voor mij 
dan.” 
 
“Je ziet bij de overheid keuzes, die ook worden ingegeven door persoonlijke 
belangen: ‘als er geen IBM, Oracle of SAP op staat, dan kan het niks zijn’. 
Het heeft ook te maken met het feit dat als jij hoofd bent van een afdeling 
met negentig SAP-specialisten jij niet voor Open Source kan gaan kiezen, of 
voor een gemakkelijker oplossing, want dan ben jij je baan kwijt, of je moet 
gaan opruimen in je eigen organisatie.” 
 
30. Bij IT-ers en hun direct leidinggevenden is een zekere verwevenheid, zelfs 
trots, voor de eigen gecreëerde oplossingen, die men dan ook niet zo maar wil 
opgeven ten faveure van een gemeenschappelijke voorziening. 
“Dat is hun kindje geweest de laatste twee drie jaar!! En dan zouden ze dat 
nu even ten koste van een interdepartementaal systeem overboord gooien 
en een aantal mensen opzij schuiven.. Zo werkt dat dus niet!!” 
 
“Dat is een oprechte betrokkenheid bij hun eigen creatie. Een professionele 
houding. Hartstikke goed. Maar die zitten ook met een houding die niet echt 
samenwerkingsgericht is. Die hebben misschien een jaar gedacht over iets 
Onderzoeksprogramma | ICT en Overheidsorganisaties 
Kink in de keten 39 
en die hebben iets prachtigs en dat laten ze echt niet zo maar los. Die 
moeten echt wel overtuigd worden dat het ook anders kan.” 
 
“Die kiezen voor zichzelf. Ik heb het gevoel dat ze zitten met dat daar 
beslissingen worden genomen die in hun eigen organisatie veel 
investeringen vragen, en dan moeten ze zo’n beslissing thuis gaan 
verkopen, en dat is gewoon vervelend werk. Want je doet het al jaren goed, 
maar omdat Pietje en Jantje en Klaasje het anders doen moet jíj het nou 
ook anders gaan doen. En dat is natuurlijk wel eens onbevredigend.” 
 
31. Mensen die namens een organisatie in een projectteam zitten krijgen daarom in 
de eigen organisatie vaak de wind van voren. 
“De meeste mensen werden ontzettend geremd intern op hun ministerie 
(de een wat meer dan de ander hoor), dus die hadden daar intern heel wat 
missiewerk te verrichten.” 
 
32. Bestuurders begrijpen ook vaak niet echt waar de gezamenlijk te ontwikkelen 
referentie-architectuur toe dient. 
“Er is een zekere krampachtigheid omtrent die NORA: architecten kunnen 
lezen en schrijven met dit Referentiemodel, en bestuurders kijken als een 
aap met een roestig horloge.” 
 




1. Om de kansen op bereidheid tot samenwerking te vergroten moet er niet 
gewerkt worden vanuit een blauwdruk.  
“We hebben geen blauwdruk voor hoe de dingen moeten; wij willen 
gezamenlijk dat beeld van de toekomst en de weg ernaartoe gaan maken. 
Het is in die zin echt een groeimodel. Dus geen blauwdruk in de zin van we 
verzinnen het en rollen het over de hele Rijksdienst uit, nee, we gaan het 
interactief met alle actoren opzetten.” 
 
 
Opvallend is in dit verband dat (gewezen) projectleiders en programmamanagers minder 
vaak gewag maken van de noodzaak centrale ICT-sturing op dit soort projecten te zetten, 
dan bestuurlijk verantwoordelijken of uitvoerders: 
 





















In landen waar dat wel is 












Werkt niet in polderland 
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2. Omdat het vaak om projecten gaat voor het algemeen belang, en dit 
investeringen vergt, waar de investerende organisatie zelf niet altijd veel wijzer 
wordt, maar wel armer: 
“Compenseer de verliezer. De individuele organisaties worden er helemaal 




3. Om de bestaande scepsis tegen te gaan moet het project voldoende vaart 
maken. Niet eindeloos discussiëren, maar gewoon beginnen. 
“Het is een misvatting dat voor je ergens aan kan beginnen je het al 
helemaal 100%over eens moet zijn. Je moet een gemeenschappelijke notie 
hebben. Elk departement heeft een aparte doorloop, een andere dynamiek, 
een ander ritme, een andere cultuur en noem maar op. Dus ik wacht daar 
ook nooit op, daar is geen beginnen aan.” 
 
4. Haak rapportagemomenten aan bij natuurlijke momenten binnen de 
Rijksdienst, ofwel maak gebruik van reeds geplande bijeenkomsten. 
 
5. Etaleer de voordelen.  
“De kunst is al die mensen op de departementen te laten geloven dat je 
met iets goeds bezig bent. Niet alleen op papier, maar ook met wat je laat 
zien en doet, verkocht te krijgen, geaccepteerd te krijgen, het voordeel 
laten zien.” 
 
“Je moet het project zo definiëren dat er voor de concrete partijen echt 
concrete voordelen te behalen zijn, en daar ook je proces en je tijdpad op 
afstellen. En dus ook rekening houden met je stakeholders.” 
 
6. Houdt de rapportages kort. 
“Laat al die dikke verhalen maar weg, want hoe meer je opschrijft, hoe 
meer gediscussieer en gedoe. Die gaan ze zin voor zin lezen, en alle 
creativiteit wordt gedood, en dat is niet zo handig.”  “Tegen de tijd dat je 
het daarover lijkt eens te zijn, begint de eerste weer opnieuw te mekkeren. 
En ondertussen heb je nog niks laten zíen. Het hoeft niet perfect te zijn, 
maar je moet iets laten zien.” 
 
“Alle beren op de weg had ik in een bijlage gestopt, één zinnetje. Zo van: 
daar kunnen we later aandacht aan besteden. Terwijl ik dacht: ‘90% waait 
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voorbij’. En dat klopt dus ook: nou is er ook geen tijd aan besteed: al die 
discussies hebben we niet gehad.” 
 
7. “Maak ook nooit van die gedetailleerde planningen, want dan moet je gelijk je 
planning herschrijven.” 
 
8. Soms helpt het voldongen feiten te creëren. 
“En dat is natuurlijk één van de manieren om bij de overheid iets voor 
elkaar te krijgen: creëer een voldongen feit.” 
 
Kortom: 
“De heel belangrijke succesfactoren: vrije opdracht; eigen mensen selecteren in je 
team; niemand in je maag gesplitst krijgen; een opdrachtgever die je heel veel 
ruimte geeft, en die je steunt. Vervolgens door te doen ook dingen te laten zien, 
en niet een papierfabriek te zijn. Laat wat zien. En dat je dan minder ver bent dan 




9. De relatie van de projectleider / programmamanager met de verantwoordelijke 
bestuurder is van doorslaggevend belang. 
 
“Dat is de absolute succesfactor: de relatie tussen de bestuurder en de 
uitvoerder. Ik kon dus schakelen met die voorzitter, waardoor ik makkelijk 
kon uitvoeren en hij mij dekte naar buiten toe.” 
 
“Ik had een relatie opgebouwd met hem (want daar zit de kracht natuurlijk 
in, dat je een relatie opbouwt, waardoor je ook ‘of the record’ van alles kunt 
doen met elkaar) waardoor je je support al hebt geregeld.” 
 
De verantwoordelijk bestuurder volgt het project niet in detail, 
“maar die zegt wel: ‘Als er iets ís, dan bél je gewoon. Als er dan er dan 
zaken rondzingen, dan bel ik een aantal SG’s dat het gedonder afgelopen is 
gewoon!’ Als je die commitment niet hebt ben je nergens. Daar heb je dat 
niveau ook voor.” 
 
10. Projectleiders moeten: 
 
• “Met moed, en tegen weerwil van anderen.” 
• “Met al die mensen op allerlei niveau kunnen schakelen.” 
• Kortom: “Lef hebben”, “een rechte rug houden”, “doorduwen”, 
“beslissingen forceren”, “duidelijkheid scheppen”, “soms afstand nemen om 
te reflecteren”. 
 
11. De projectleider is bovenal een groepsleider. 
“Dat groepsproces is erg belangrijk. En het is dus zeker van belang, zeker in 
dit soort samenwerkingsverbanden, dat daar genoeg aandacht voor is. 
Anders kan het wel eens mis gaan. En wat de projectleider doet is zorgen 
dat dat proces loopt. Die is niet van de inhoud, nee, die moet zorgen dat de 
groep werkt.” 
 
12. Mensen goed faciliteren bij het samenwerken. 
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“Mensen zijn van nature geneigd om samen te willen werken. En die vinden 
het ook leuk om dingen met elkaar te doen. Maar je moet ze er af en toe 
een beetje bij helpen. En maximale faciliteiten geven om dat goed te 
kunnen doen.” 
 
13. Verschillende meningen bestaan over de vraag of projectleiders intern uit de 
Rijksdienst zelf moeten komen, dan wel extern ingehuurd moeten worden. 
“Er moet absoluut van binnen de Rijksdienst iemand worden opgezet! Bij 
een aantal van die projecten die ik ken is dat niet gebeurd, en zijn er toch 
externen opgezet. Dat kan gewoon niet! Dan spreek je niet dezelfde taal, 
heb je niet dezelfde positie, heb je niet die korte lijnen om eventueel in te 
breken; je bent een buitenstaander, en er wordt veel voor betaald, en er 
wordt anders naar gekeken.” 
 Versus: 
“Dit soort klusjes kunnen externen beter en makkelijker over de bühne 
brengen dan een interne. Die ook nog eens een keer te maken heeft met 
collega’s of bestuurders, waarbij ze hun kop toch niet durven uit te steken, 
omdat ze de volgende dag misschien toch weer op een of andere manier 
afhankelijk zijn van hun rol of functioneren binnen de organisatie.” 
 Relativerende noot: 
“Verstand van de macht is misschien wel belangrijker dan of je een interne 
of externe adviseur bent.” 
 
Het lijkt erop dat deze vraag situationeel beantwoord dient te worden, ook 
gerelateerd aan de vraag in welke fase een project zich bevindt. 
“Het project als geheel moet intern worden aangestuurd. Dan kunnen 
vervolgens externen ingehuurd voor de technische implementatie.” 
 
14. De projectgroep moet zorgvuldig worden geselecteerd. 
“Ten eerste moet je zorgen dat de juiste niveaus bij de juiste niveaus zitten. 
Er zijn mensen die besluiten nemen en er zijn mensen die het werk doen. 
Die moet je niet door elkaar gooien. Dus als ik iemand heb die niet in een 
besluitvormende groep thuishoort, dan merk ik dat naar zijn baas op en 
zeg: ‘hartstikke goeie vent, maar ik wil hem er niet bij hebben.’ En dat moet 
je ook open tegen die vent zeggen, want het gaat niet over de kwaliteiten, 
het gaat over de mate waarin je in staat bent het overall besluit te nemen, 
en soms heb je daar wat leeftijd en gezag en ervaring voor nodig om dat te 
doen.” 
 
“Maak één projectgroep en dan wel met mensen die iets wíllen. En ook 
kúnnen. En die ook een bepaalde positie hebben. Want we gaan niet die 
discussies ook nog eens binnen al die departementen en al die eilandjes 
voeren.” 
 
“In de besturing moet je er voor zorgen dat de kalkoen, die voor Kerstmis 
op het diner staat, níet in de positie is om de voortgang van het proces te 
frustreren.” 
 
“Dus: je moet heel goed nadenken over welke rollen de verschillende 
mensen en partijen hebben en hoe je dat vervolgens invult met 
competenties.” 
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“En dat komt neer op iedere keer weer analyseren hoe het in elkaar zit, wat 
de belangrijkste stakeholders zijn, en wat die willen, wat de bedreigingen 
zijn, en bekijken hoe je een proces kan organiseren dat dat zo goed 
mogelijk tackelt. En dat is bij ieder project anders.” 
 
“De rondjes ministeries zijn hier natuurlijk niet van de lucht. Je blijft continu 
in gesprek. Die lijnen naar de pSG’s moet je hebben anders ben je weg.” 
 
“Essentiële partijen moet je er natuurlijk wél bij betrekken. Die moeten erbij 
zitten. Je kunt je project wel beperkt houden en denken: ‘ik ben 
projectleider, ik stoom door’, maar dat gaat niet goed; dan wordt je 
getiteld.” 
 
V Ketensamenwerking vergt een andere manier van werken 
 
15. Het vereist het opzetten van een open infrastructuur, die er op toegerust is 
iedere denkbare vorm van samenwerking binnen de rijksoverheid te faciliteren. 
“Het is vooral goed om te snappen dat iedere organisatie in een spervuur 
van ketens zit. En dat het constant in ontwikkeling is. En als je dit 
doordenkt kom je wat mij betreft tot de conclusie, dat je een dermate open 
infrastructuur moet hebben, dat als je op een bepaald punt wílt 
samenwerken, je die samenwerking ook meteen tot stand kan brengen.” 
 
16. Het vereist een bestuur dat dat snapt. 
“Dat werkt alleen als het management dat snapt. Want als je het van de 
techneuten onder elkaar moet hebben, dan wens ik iedereen succes.” 
 
17. Het vereist een andere manier van denken, van sturing en van leidinggeven. 
“Als je de traditionele manier van organiseren om gaat gooien, dan krijg je 
spanning, want: ‘wie is nou verantwoordelijk voor wat? Welk stukje komt er 
voor me en welk stukje na me in het proces? En hoe kan ik daarop sturen?’ 
En dat is niet meer die bestuurder die zegt: ‘Jij gaat dit doen’. De 
complexiteit neemt veelvoudig toe, want je kan het niet meer zo afbakenen 
als je dat altijd kon. Dus dat vraagt om een nieuwe manier van sturing; het 
vraagt om een nieuwe manier van leidinggeven; dat vraagt vaak om een 
nieuwe manier van procesdefiniëring; dat vraagt uiteindelijk om mensen die 
anders denken en anders handelen. Dat vraagt veel van een organisatie.” 
 
18. Het vereist, bij gebrek aan hiërarchisch leiderschap, een sterke motivatie het 
werk gezamenlijk aan te pakken. 
“Als je kijkt naar traditionele bedrijven, daar heeft degene die bovenaan 
staat de macht, linksom of rechtsom, dat is de meest belangrijke persoon 
van het bedrijf, en die neemt uiteindelijk alle eindbeslissingen. Die manier 
van werken en sturing werkt niet in een ketenomgeving. Je hebt stukjes 
procesverantwoordelijkheid en het gaat om de ‘win win’. Het succes is ook 
nooit tot één iemand herleidbaar. In een netwerk hangt het succes af van 
de onderlinge verantwoordelijkheden; de manier van samenwerken; de 
gedachte dat je daar gezamenlijk iets van moet maken. Als één iemand 
daar het directief gaat nemen; dat kan niet gaan werken.” 
 
19. Geïnvesteerd moet worden in het versterken van de onderlinge contacten over 
de verschillende organisaties heen. 
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“Het is om te beginnen een menselijk netwerk. Men heeft gewoon iets met 
elkaar.” 
 
“Als je wilt samenwerken moet je ook samen werken.” 
 
20. Niemand kan betrokkenen dwingen samen te werken. 
“Als jij niet wílt samenwerken; ik kan jouw niet dwingen. Want we zijn 
allemaal gelijk. Dat is natuurlijk de essentie van ketensamenwerking: er is 
geen hiërarchie; er is niet een natuurlijk gezag wat jou kan dwingen met 
mij mee te doen.” 
 
21. Maar men kan wel een gezamenlijke inspanningsverplichting aangaan. 
“‘kunnen we afspreken dat bij nieuwe investeringen het in ieder geval: 
NORA, tenzij is? En met elkaar afspreken dat we onszelf de bewijslast 
opleggen als we afwijken, waarom dan?’ En dan ben je tien jaar onderweg, 
misschien wel vijftien, maar dan ben je een proces van convergentie 
ingegaan waar al zo ontzettend veel winst uit is te halen.”  
 
22. Daarbij is vertrouwen essentieel. 
“Het heeft natuurlijk alles met vertrouwen te maken en dat heeft alles met 
gezag te maken: ‘Het komt te voet, en het gaat te paard’. 
 
“Het lukt natuurlijk nooit als we elkaar niet vertrouwen. En ik stel vast dat in 
Den Haag en buiten Den Haag niemand elkaar vertrouwt.” 
 
Dus: 
“Je moet altijd eerst vertrouwen creëren in dit soort situaties.” 
 
23. “Dan een ‘comply or explain’ situatie creëren:  
‘Óf je doet mee, of jíj hebt wat uit te leggen’.” 
 
24. Om de indruk te vermijden dat er met dubbele agenda’s gewerkt wordt is het 
belangrijk deze projecten onder te brengen in een ‘neutrale’ omgeving. 
“Bij al die Rijksbrede projecten is belangrijk: maak het los van één 
ministerie!” 
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3.5 Perspectieven van uitvoerders 
Helaas is het niet mogelijk de perspectieven van uitvoerders op een zelfde uitgebreide 
manier te beschrijven als hierboven voor bestuurders en projectleiders wel is gedaan. 
Hiervoor zijn een aantal redenen: 
 
• Twee projecten bevinden zich nog in een heel vroeg stadium van 
ontwikkeling (Rijkswerkplek en Bundeling rijksnetwerken); daarvoor moeten 
applicaties nog ontwikkeld worden; 
• Bij de twee projecten waar de bouw van de applicaties reeds heeft 
plaatsgevonden is dit door bedrijven buiten de overheid gedaan (valt buiten 
dit onderzoek) en hebben de uitvoerenden binnen de overheid meer een 
architectenrol en een aanbestedingsrol vervuld; 
• Van de geïnterviewde architecten zijn de perspectieven nogal divers, 
namelijk sterk afhankelijk van het project en van de organisatie van waaruit 
zij aan dit project meedoen / meededen. 
 
Er bestaat grofweg een tweedeling tussen architecten die op landelijk niveau op enigerlei 
wijze betrokken zijn bij applicatieontwikkeling enerzijds en architecten die vanuit 
ministeries en uitvoeringsorganisaties organisaties moeten beoordelen wat landelijk 
ontwikkeld wordt anderzijds. Voor het gemak worden hieronder de eerst genoemden 
‘landelijke architecten’ genoemd en de laatstgenoemden ‘bedrijfsarchitecten’. Overigens is 
het aantal landelijke architecten gering. 
 
De bedrijfsarchitecten gaan vaak meer zitten op de stoel van de business engineer, 
waarbij het voornaamste beoordelingscriterium is, hoe ver dit ingrijpt in de eigen 
processen. “Hoe diep grijpt het in? Komt het tot de portal, of komt het tot in de 
database?”, vragen de betrokkenen zich daarbij af. Daarbij maken applicaties meer kans 
op acceptatie, wanneer zich die als een soort schil aan de buitenkant van de organisatie 
bevinden en de eigen processen (nagenoeg) in stand kunnen blijven. 
 
Volgens een van de landelijk architecten is dit de omgekeerde weg: “Je zou moeten 
begínnen te denken vanuit de diensten, daarop je processen aanpassen en dan kijken 
welke organisatie daarbij past. Maar omdat organisatie en technologieën in de praktijk 
redelijk vast liggen richten architecten zich voornamelijk op diensten en processen.” 
 
Voor bedrijfsarchitecten is een compleet ‘redesign’ een brug te ver: “iedereen heeft al 
techniek in huis, dus dan wil je je eigen keuze laten domineren”. Dit staat uiteraard op 
gespannen voet met het ontwikkelen van één standaard architectuur voor de hele 
overheid. “Als NORA24 meerwaarde wil hebben dan moet het méér architectuur worden, 
maar dan moet gekozen worden voor één architectuurtaal. Maar iedereen heeft zijn eigen 
architectuurtaal en wil daarmee werken.”, geeft een betrokkene aan. Er is dan ook een 
sterke verwevenheid van bedrijfsarchitecten met de eigen technologische omgeving. Dat is 
ook niet verwonderlijk, want daar ligt hun expertise. 
 
Vaak wordt door bedrijfsarchitecten wanneer er vernieuwingen plaats moeten vinden 
blindelings uitgegaan van de eigen technologiestandaard (IBM, SAP, etc.). Dit belemmert 
onder andere het gebruik van open source software. Voor landelijk architecten is dit 
storend: “Er is geen enkele reden om alleen maar bij één soort producten te blijven. Geen 
                                           
24 Nederlandse OverheidsReferentieArchitectuur  
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enkel product kan alles. Geen enkel product is zalig voor ieder probleem dat je hebt. Dus 
je moet daar iedere keer een professionele afweging in maken. En als ik die professionele 
afweging niet zie, dan denk ik: ‘daar spelen hele andere belangen’.” 
 
Bedrijfsarchitecten geven ook aan dat er voor hen geen stimulans bestaat het anders aan 
te pakken: “Er zijn geen positieve prikkels, zeker op uitvoeringsniveau, als architect, van: 
‘wat heb je nou bereikt aan samenwerking voor de overheid’. Het kan juist heel 
bedreigend zijn voor de eigen organisatie, en contraproductief voor een bestuurder.” 
 
Wanneer architecten uit verschillende organisaties bij elkaar worden gehaald voor 
landelijke samenwerkingsprojecten, is de kans klein dat ze het snel eens worden over 
welke oplossing wenselijk is. Vandaar dat een landelijke architect stelt: “Wil je op 
overheidsniveau stappen kunnen zetten, dan moet je soms het lef hebben om met een 
gering aantal mensen keuzes te maken.” 
 
Niet alleen de landelijke architecten maar ook de bedrijfsarchitecten realiseren zich echter 
wel degelijk dat een volledig geautomatiseerde dienstverleningsketen, die vragen van 
burgers en bedrijven ‘real time’ kan afhandelen, onmogelijk gerealiseerd kan worden 
wanneer de verschillende backoffices vasthouden aan hun eigen technologische 
standaarden. “Iedereen blijft zitten op zijn eigen oude technologie, en dat voorkomt juist, 
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4 Conclusies 
 
4.1 De gehanteerde theoretische benaderingen 
In deze paragraaf wordt kort25 ingegaan op de vraag hoe en in hoeverre de vier 
theoretische benaderingen een handig instrument zijn om dit soort processen te 
analyseren. Uit de gegevens, die verzameld zijn aan de hand van vragen opgesteld vanuit 
deze benaderingen (zie bijlage drie), blijkt dat met geen enkele theoretische benadering 
een volledige verklaring gegeven kan worden voor de perspectieven van betrokkenen. Een 




De institutionele benadering 
 
Uit dit onderzoek blijkt dat de specifieke rol die de betrokkene vervult in het proces, en de 
institutie van waaruit deze rol vervuld wordt tekenend zijn voor het repertoire van de 
betrokkenen.  
Zo is te verklaren waarom bestuurlijk verantwoordelijken zich met name druk maken over 
de ministeriële verantwoording; het is immers hun taak om te waken over de eigen 
organisatie, ook wanneer dit voor de samenwerking negatieve implicaties heeft. Men ziet 
die implicaties wel, maar men voelt zich niet bij machte om in zo’n situatie eenduidig voor 
het belang van het samenwerkingsverband te kiezen, omdat dit voor de eigen organisatie 
negatieve implicaties zou kunnen hebben. Het is dan ook geen toeval dat  met name 
bestuurlijk verantwoordelijken en landelijke uitvoerders wel iets zien in de gedachte van 
een centrale aansturing van ICT. Het zou de bestuurlijk verantwoordelijken verlossen van 
dit duivelse dilemma en het zou het de landelijke uitvoerders een stuk gemakkelijker 
maken. 
Projectleiders zien zich geplaatst voor de opgave alle (deels verschillende) belangen bij 
elkaar te brengen om zo tot een werkend geheel te komen. Voor hun springt de 
complexiteit daarvan in het oog. Als geen ander worden zij immers geconfronteerd met de 
organisatorische, culturele en technologische verschillen. 
Bij architecten is het wellicht nog wel het duidelijkst, dat het uitmaakt of men werkt voor 
een van de deelnemende organisaties, of moet werken aan het tot stand brengen van het 
landelijke project. 
Het zijn met name de bestuurlijk verantwoordelijken die nadrukkelijk wijzen op de 
krachten die de organisatorische context waarbinnen ze zich bevinden op hen legt en de 
beperkingen die de organisatie van de hiërarchie  hen stelt.  
De institutionele benadering verklaart dus wat er gebeurt binnen de bestaande 





De transactiekostenbenadering staat erg in de belangstelling, omdat men met dit soort 
ICT-samenwerkingsprojecten denkt te kunnen besparen op administratieve lasten. Dit 
onderzoek toont juist aan dat potentiële kostenbesparingen vaak achterwege gelaten 
                                           
25 Hierop wordt uitgebreider ingegaan op een binnenkort te verschijnen wetenschappelijk artikel. 
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worden ten faveure van ‘rust in de tent’. Dit geldt in elk geval voor kostenbesparingen op 
de korte termijn. 
Aan inspanningen om de samenwerking tot een goed resultaat te brengen zijn kosten 
verbonden. Het betreft kosten die direct verbonden zijn aan het opzetten van het nieuwe 
arrangement en het ontwikkelen van een applicatie enerzijds, en kosten die binnen de 
betrokken organisaties gemaakt moeten worden om in het samenwerkingsverband te 
kunnen functioneren anderzijds. Dit zijn kosten die gemaakt worden met betrekking tot 
het leren kennen van de andere organisaties, het opzetten van coördinatiemechanismen, 
het opbouwen van een vertrouwensrelatie etc. etc.. 26
Eerstgenoemde kosten, de kosten voor de projectorganisatie die opgezet moet worden, 
worden bij ieder project netjes in beeld gebracht, en daarvoor wordt iedere keer een 
verdeelsleutel afgesproken voor betaling vanuit de deelnemende organisaties. 
Laatstgenoemde kosten daarentegen worden nauwelijks in beeld gebracht. Opmerkelijk is 
dat geen van de betrokkenen deze kosten problematiseert. Velen stellen zelfs letterlijk dat 
de kosten bij dit soort projecten geen rol spelen, en wanneer kosten wel als probleem 
benoemd worden dit enkel is omdat een betrokken bestuurder om een andere reden niet 
van het project gecharmeerd is.   
Bij de transactiekostentheorie spelen complexiteit en afwegingen met betrekking tot 
potentiële risico’s een belangrijke rol; zij zouden immers de kosten op kunnen jagen, en zo 
een kosten-batenanalyse in het nadeel van samenwerking kunnen laten uitvallen. Maar 
hoewel complexiteit en potentiële risico’s nadrukkelijk in beeld zijn, en een prominente rol 
spelen in de repertoires van betrokkenen, wordt dit door betrokkenen niet in het kader 
gesteld van een kostenperspectief, laat staan in het kader van een kosten-batenanalyse. 
De transactiekostenbenadering verklaart dan ook nauwelijks de drijfveren die bestaan bij 
de deelnemers aan dit soort samenwerkingsoperaties bij de landelijke overheid. 
 
 
De resource dependency benadering 
 
Bij de rijksinterne projecten gaat het om het tot stand brengen van gezamenlijke 
applicaties, die reeds bestaande eigen applicaties zouden kunnen vervangen. Omdat men 
zelf al functionerende applicaties heeft is de wens niet erg groot het collectieve 
arrangement als vervanger van het eigen arrangement te accepteren. Ze worden dan ook 
ingericht als een aanvulling. 
DIGID is van de onderzochte projecten waarschijnlijk het beste voorbeeld van een 
voorziening, waarover geen van de deelnemende organisaties beschikten, maar die voor 
de verdere uitrol van elektronische dienstverlening onontbeerlijk is. Omdat DIGID de eigen 
autonomie in tact laat, en weinig aanpassingen vergt in de eigen organisatie, kon het snel 
geaccepteerd worden als een welkome aanvulling  op de eigen dienstverleningsprocessen. 
In die zin ligt de resource dependency benadering in het verlengde van de institutionele 
theorie. De resource dependency benadering gaat ook uit van die institutionele krachten, 
maar voegt daar nog een extra verklaringsgrond aan toe waarom sommige projecten wel 





Je zou de netwerkbenadering kunnen beschouwen als het wetenschappelijke verlengstuk 
van het repertoire van de projectleiders. Deze benadering biedt het meest inzicht in de 
                                           
26 Zie ook: White, Steven, Cooperation costs, governance choice and alliance evolution, in: Journal of Managementstudies 
42:7, 2005 
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problemen die het vormen van netwerken binnen een hiërarchische context met zich 
meebrengt. De horizontale coördinatie-mechanismen binnen het netwerk staan op 
gespannen voet met de verticale coördinatiemechanismen in de deelnemende 
organisaties. Vandaar dat projectleiders zoveel nadruk leggen op de wíl tot samenwerking 






De institutionele benadering verklaart wat er gebeurt binnen hiërarchische organisaties die 
te maken krijgen met netwerkvorming. De netwerk-benadering verklaart wat dit soort 
processen betekent voor het netwerk in wording. En de resource dependency benadering 




4.2 Publieksgericht versus rijksintern 
 
Het is van belang een onderscheid te maken tussen de onderzochte projecten:  
 
• Enerzijds heb je DIGID, een project gericht op het verbeteren van de 
elektronische dienstverlening aan burgers en bedrijven; 
• Anderzijds heb je de overige drie onderzochte projecten, die rijksintern zijn, 
gericht op het verbeteren van de werkomgeving van Rijksambtenaren. 
 
Dit onderscheid is van belang omdat dit de projecten een andere dynamiek geeft. Bij het 
ontwikkelen van DIGID zat er duidelijk externe druk achter; het werd steeds moeilijker te 
verkopen aan burgers en bedrijven dat je met de overheid online geen zaken kon doen, 
terwijl dit op de markt in toenemende mate wel kon. Zo kan iedereen online vakanties 
boeken, terwijl het bij de overheid tot voor kort nog niet eens mogelijk was een uittreksel 
uit het bevolkingsregister te krijgen. Met name uitvoeringsorganisaties kregen hier in 
toenemende mate last van, omdat die de burgers en bedrijven aan hun balies krijgen. 
Vandaar ook dat de uitvoeringsorganisaties het voortouw hebben genomen om het proces 
te versnellen. 
 
Bij de rijksinterne projecten ontbreekt deze externe civiele druk. Daar is hooguit sprake 
van politieke druk. De ‘sense of urgency’ moet bij deze projecten dan ook voor een deel 
komen uit het besef bij bestuurders dat met behulp van de nieuwe 
informatietechnologieën zaken efficiënter georganiseerd kunnen worden door ze 
gezamenlijk op te pakken, dan wel het besef dat nieuwe dingen mogelijk worden, die 
voorheen ondenkbaar waren. Dit besef is duidelijk groeiende. 
 
4.3 Vordering en scope van de projecten 
Het idee dat informatiseringprojecten bij de overheid altijd behoorlijk uitlopen wordt 
gelogenstraft door projecten als RYX en DIGID, die in een relatief kort tijdsbestek van de 
grond zijn gekomen. Door aanwezigheid van voldoende bestuurlijke wil kan vaart gemaakt 
worden. 
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Wel is bij de rijksinterne projecten zichtbaar dat doelstellingen naar beneden bijgesteld 
worden. En DIGID is qua beveiliging een stap terug van PKI. 
In zijn algemeenheid geldt dat een applicatie, die geen vervanging is voor de verschillende 
bestaande applicaties, sneller en makkelijker geaccepteerd wordt door bestuurders en 
uitvoerders. Er is een zekere hang naar behoud van het bestaande, ook waar dit technisch 
genomen niet noodzakelijk is. 
 
4.4 Belemmerende factoren  
 
ICT  is politiek en ambtelijk niet interessant 
 
Geen enkele politieke partij heeft ICT vooraan in het verkiezingsprogramma staan. Ook 
zijn de meeste kamerleden niet erg thuis in dit wel wat specialistische thema. Ministers 
zullen hierover dus niet snel slaags raken met de kamer, en zijn zelf ook vaak meer ‘van 
de inhoud’.  
 
Voor topambtenaren valt er dan ook niet veel te scoren op dit terrein, zeker niet wanneer 
er veel geld mee gemoeid is, en budgetten overschreden dreigen te worden. 
 
 
De departementale organisatie van het rijk bemoeilijkt de samenwerking 
 
Door de departementale organisatie van het rijk en de rijksbegroting, komen vraagstukken 
die met interdepartementale samenwerking te maken hebben enigszins in de lucht 
hangen. Als het puntje bij het paaltje komt is het Kabinet verantwoordelijk, maar het 
betreft vaak zaken, die niet van zo’n groot gewicht zijn dat ze in aanmerking komen voor 
bespreking in de ministerraad. De vorming van coördinatie  organen als het 
Coördinatieoverleg Elektronische Dienstverlening en Identificatie (CEDI), en het IODI 
hebben hier wel verbetering in aangebracht, maar de departementale verantwoording is 
daarmee nog niet van de baan. Betrokkenen constateren dan ook dat er regelmatig 
suboptimale resultaten geboekt worden omdat bestuurders teveel vanuit het belang van 
de eigen organisatie redeneren. 
 
Bestuurders zien hun verantwoordelijkheid vooral liggen bij het inrichten en in stand 
houden van een solide primair proces. Wanneer daarin iets fout gaat wordt dat hen 
immers aangerekend. Ook in de eigen primaire processen moeten voortdurend 
veranderingen plaatsvinden: ook interne processen moeten meer op elkaar afgestemd 
worden, en ook intern moeten nieuwe samenwerkingsverbanden georganiseerd worden. 
Dit op een geordende en gecontroleerde manier doen is vaak al een hele kluif. Dan zit 
men niet zo snel te wachten op interferentie van buiten. Vandaar dat bestuurders dit soort 
samenwerkingsprocessen liefst zo ver mogelijk van hun eigen primaire proces proberen te 
houden. Dit terwijl men bij ketensamenwerking juist deels afhankelijk wordt van primaire 
processen van een ander.  
 
Deze projecten vergen aanpassingen in de organisatie en werkwijze van alle betrokken 
organisaties. Zo heeft de Belastingdienst bijvoorbeeld haar eigen systeem van digitale 
verificatie moeten vervangen door DIGID. Maar omdat DIGID ontworpen is als 
authentiecatiemiddel met een laag tot midden niveau van beveiliging, fungeert het niet als 
vervanging voor het sociaal fiscaal nummer. Daarmee kan het eigen proces intact blijven, 
hetgeen minder investeringen vergt. 
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Het is ook de taak van bestuurders te bewaken dat de kosten van dit soort projecten 
binnen de perken blijven. Maar ze doen dit binnen de context van departementale 
begrotingen, wat meerdere betrokkenen omschreven als “gevangen in een koker”. Ze 
worden door hun minister afgerekend op de (financiële) prestaties van hun eigen 
organisatie. 
 
Bij het tot stand brengen van ketensamenwerking is dan ook sprake van een 
fundamentele spanning: wat het beste zou zijn voor de keten hoeft niet automatisch goed 
te zijn voor alle deelnemende organisaties. Zo kan standaardisering van services leiden tot 
desinvesteringen bij deelnemende organisaties. Zowel in hardware, software als in 
deskundigheid. In dat laatste zit, zeker lager in de organisaties, een grote bron van 
weerstand. 
 
Probleem is dat er nergens een natuurlijke plek is voor een over-all kosten-baten 
analyse. Natuurlijk is wel bekend hoeveel een specifiek project zou moeten gaan kosten 
(en worden er vervolgens verdeelsleutels afgesproken om die kosten te dekken), maar op 
landelijk niveau kan nergens bepaald worden hoeveel het de deelnemende organisaties 
kost om aan te haken aan dit project. Dit wordt binnen de deelnemende organisaties zelf 
in de gaten gehouden. Het ligt dan ook voor de hand dat men probeert die kosten te 
minimaliseren. Ook wanneer dit elders tot hogere kosten leidt, of de voorziening minder 




Goede onderlinge verhoudingen prevaleren boven een cultuur van zakelijkheid 
en afrekenen op afspraken 
 
Wanneer één van de partijen zich terugtrekt uit het samenwerkingsproject, of aandringt 
op wijziging van de afspraken die gemaakt zijn (toch een eigen voorziening / verkleining 
van de scope van het project), staan hier geen sancties op. Er is ook geen cultuur waarin 
bestuurders elkaar hierop afrekenen. Volgens betrokkenen is dit omdat men elkaar op tal 
van plaatsen, en bij tal van zaken, nog nodig heeft. Goede onderlinge verstandhoudingen 
worden dan ook belangrijker gevonden dan elkaar strikt aan de oorspronkelijke afspraken 
houden. 
 
Bestuurders zien van elkaar dat zij het belang van de eigen organisatie boven dat  van het 
welslagen van de samenwerking stellen. Tot op zekere hoogte is dit ook gewenst omdat 
kwetsbare primaire processen bewaakt dienen te worden. Een van de betrokkenen noemt 
dit ‘legitiem eigenbelang’ en ‘legitiem tegenleunen’. Maar, omdat men minder zicht heeft 
op de primaire processen van de andere deelnemers, is het moeilijk te beoordelen of het 
werkelijk om bescherming van de primaire processen gaat, dan wel om bescherming van 
alle eigen belangen. Zo geven betrokkenen aan dat er ook wel eens sprake is van 
‘illegitiem eigenbelang’ en ‘illegitiem tegenleunen’; het in stand houden van (delen van) de 
eigen processen, die voor een efficiëntere en effectievere samenwerking beter anders 
ingericht hadden kunnen worden.  
 
Omdat het om zulke gecompliceerde processen gaat is het voor bestuurders ook moeilijk 
te overzien of, en in hoeverre het primaire proces geraakt wordt door de samenwerking. 
Om deze reden zijn er bestuurders die alleen daarom al de boot enigszins afhouden. 
Voornoemde bestuurder noemt dit ‘preventief tegenleunen’, om zodoende alle risico’s op 
voorhand te vermijden. 
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IT-ers hebben er belang bij dat de organisatie blijft bij de standaards die binnen die 
organisatie vigerend zijn. Dat is niet alleen hun deskundigheid, het ís vaak hun werk. Voor 
bestuurders daarentegen is het moeilijk te beoordelen hoe valide hun argumenten zijn. En 
het is voor bestuurders dus moeilijk te beoordelen hoeveel daarvan gevoed wordt door 
een nauw eigenbelang. 
 
De complexiteit werkt belemmerend 
 
Dit soort samenwerkingsprojecten zijn nog redelijk recent. De verschillende organisaties 
(met de daar vigerende organisatiestructuren en -culturen) konden tot voor kort redelijk 
ongestoord naast elkaar bestaan. Bij het ontwikkelen van ketensamenwerking kan dit niet 
meer. De projecten zijn complex omdat: 
 
• Er veel organisaties bij betrokken zijn. 
 
• Die organisaties zelf weer uit verschillende onderdelen (‘eilandjes’) zijn 
opgebouwd, die soms niet hetzelfde nastreven. 
 
• Er binnen iedere organisatie en organisatieonderdeel verschillende lagen zijn 
die met de totstandkoming te maken hebben. 
 
• Aanverwante functies bij verschillende organisaties vaak een verschillend 
mandaat kennen. 
 
• Er verschillende deskundigheden aan te pas komen. 
 
• Waarbij binnen de diverse organisaties ook nog eens sprake is van een 
verschillend jargon. Het is dus moeilijk elkaar te begrijpen. 
 
• Organisaties en mensen binnen het project in verschillende (soms meerdere) 
rollen betrokken zijn (implementeerder, beoogd beheerder, beoogd gebruiker). 
 
• Betrokkenen elkaar bij aanvang van het project niet of nauwelijks kennen, laat 
staan van elkaars posities op de hoogte zijn. 
 
• Er zich, mede door de informatietechnologie en de snelle verspreiding van 
informatie, honderden mensen bemoeien met het project, die vaak goed zijn 
voor duizenden pagina’s notities, memo’s en e-mails. 
 
• Veel betrokkenen redelijk onbekend zijn met hoe de organisatie bij de anderen 
georganiseerd is.  
 
Voor alle betrokken actoren is het dus een constant zoeken naar de posities van anderen, 
en naar het bepalen van de eigen positie in het proces. Dit vergt erg veel energie. 
 
 
4.5 Bevorderende factoren  
 
De grootste bevorderende factor is natuurlijk het alom aanwezige besef dat 
ketensamenwerking en shared service centers de toekomst hebben.  
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Een tweede belangrijke factor is, dat bestuurders elkaar steeds beter weten te vinden als 
het om samenwerking gaat.27 Omdat het bij ketensamenwerking om een menselijk 
netwerk gaat zijn deze contacten van grote waarde. Dit geldt overigens ook voor mensen 
lager in de organisatie, die door dit soort projecten de andere betrokken organisaties en 
de mensen die daar werken ook beter leren kennen. 
 
Een andere belangrijke bevorderende factor is, dat bestuurders in toenemende mate aan 
status kunnen winnen door dit soort samenwerkingsprojecten tot een succes te maken. 
Als daar de toekomst ligt, dan profileer je jezelf positief door voorop te lopen. 
 
Bij dit soort samenwerkingsprojecten gaat ook iets van de eigen organisatie verloren. Zo 
kan beheer van applicaties gezamenlijk opgepikt worden. Daarvoor is het wel van belang 
voor betrokkenen te weten dat niet ‘een ander er mee aan de haal gaat’, maar dat dit 
beheer op een ‘neutrale’ plaats belegd wordt. Positief is dat alle betrokkenen het GBO28 als 
zo’n organisatie zien. 
 
 
4.6 Werken aan oplossingen 
Bij de perspectieven van betrokkenen zijn al veel do’s en dont’s genoemd, waar deze aan 
toegevoegd kunnen worden: 
 
• Benader dit soort projecten niet als geïsoleerde inspanningen; ze hebben veel met 
elkaar gemeen. Zowel qua benodigde expertise als bemensing. Ook al zijn deze 
projecten inhoudelijk verschillend, ze ontmoeten dezelfde problemen, en er moeten 
oplossingen gezocht worden langs aanverwante lijnen. 
 
• In de toekomst zullen op alle denkbare velden samenwerkings-verbanden worden 
aangegaan. Ontwerp daarom en dermate open infrastructuur, dat deze alle 
potentiële samenwerkingsverbanden kan ondersteunen. 
 
• Bestrijdt de scepsis die rond dit soort projecten bestaat door voortvarend en 
voortdurend knopen door te hakken, ook wanneer dit bij de deelnemende 
organisaties op verschillende niveau’s pijn doet. Zachte heelmeesters maken 
stinkende wonden. 
 
• Investeer in de betrokkenen. Zij doen waardevolle kennis op in het proces; kennis 
die ook opgepakt kan worden ten behoeve van andere projecten (er zullen er 
immers nog vele volgen). Zo is iedere ervaren projectleider zijn gewicht in goud 
waard. Maar ook uitvoerders die contact hebben gelegd met mensen buiten hun 
eigen organisatie zijn zeer waardevol. Houdt dus ook bij wie dat allemaal zijn, en wat 
ze hebben gedaan. Bij ketensamenwerking is vertrouwen van vitaal belang; dan 
helpt het als je elkaar kent. 
 
• Betrek bestuurders, ook op inhoudelijk niveau, meer bij dit soort projecten. 
Ketensamenwerking vergt immers een heel nieuwe manier van denken en doen, die 
ook zij zich eigen moeten maken. Dit lukt alleen als het inzicht postvat dat 
                                           
27 Hierin zit een leercurve; vijftien jaar geleden was decentralisatie nog ‘hot’, en werden bestuurders aangezet te denken in 
termen van zo zelfstandig mogelijk opererende organisaties. 
28 Gemeenschappelijke Beheer Organisatie 
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ketensamenwerking in toenemende mate zijn stempel zal drukken op alle 
organisaties, en de manier waarop daar het werk georganiseerd is. 
 
• Betrek bij een kosten-baten analyse niet alleen de financiële afwegingen, maar maak 
een assessment van de mogelijke effectiviteitwinst die er met het project is te 
winnen, en betrek die bij de besluitvorming. 
 
• Breng de (potentiële) verliezen in beeld, die bij de verschillende organisaties 
ontstaan ten gevolge van het project, en betrek die in de besluitvorming. Alleen zo 
kan een sluitende kosten-baten analyse gemaakt worden. 
 
• Omdat het gaat om investeringen in de BV Nederland, en niet zo zeer om het op 
orde krijgen van de processen binnen de deelnemende organisaties: compenseer de 
verliezer. 
 
• Ontwikkel een plan voor de mensen die door de nieuwe centrale applicatie overbodig 
worden. Het gaat immers om kostbare human resources. Tevens maakt dit het 
project makkelijker te accepteren binnen de betrokken organisaties. 
 
• Omdat het om zulke complexe processen gaat, waarbij betrokken vaak door de 





Voorstel is een onderzoek te doen naar de vraag hoe ketenregie het beste vorm te geven 
is, en wat ketenregie vraagt aan aanpassingen binnen de deelnemende organisaties. 
Zowel voor de samenstelling en structuur van de organisatie als voor de processen. 
Belangrijke vraag daarbij is hoe de verantwoordelijkheden over de keten verdeeld dienen 
te worden. De dienstverleningsprocessen moeten immers robuust belegd worden. 
 
Dit inventariserende onderzoek was gericht op het trekken van een aantal algemene 
conclusies via ondervraging van stakeholders op één moment in de tijd. Om de dynamiek 
van samenwerkingsprojecten te kunnen vaststellen is een meer procesmatige benadering 
noodzakelijk. In dergelijk onderzoek kunnen bovenstaande vragen beantwoord worden. 
 
Het voorstel is om bij een aantal lopende of startende projecten een procesbegeleidend 
onderzoek te verrichten, waarbij alle relevante stake-holders herhaaldelijk ondervraagd 
zullen worden en processen continu gevolgd worden (vergadering- en documentanalyse). 
 
Een op dergelijke wijze uitgevoerd onderzoek kan, naast dat het een wetenschappelijke 
toegevoegde waarde heeft, ook een directe beleidsontwikkelingondersteunende bijdrage 
leveren.  
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Wat zijn de bevorderende en wat de belemmerende factoren 
 
 
Vragen ten aanzien van de projecten: 
• Eigen rol in het proces 
• Waar lag initiatief 
• Motieven om te komen tot samenwerking 
• Aanpak van het proces 
 
Aandachtspunten vanuit theoretische benaderingen: 
 
INSTITUTIONELE  BENADERING  ›››  
• Structuur  van management én organisatie | 
• Cultuur van management en organisatie  | Veranderingen nodig? 
• Technologie / IT ook :  Legacy   | 
 
TRANSACTIEKOSTEN  BENADERING ››› 
• Overeenkomsten     (groot – klein) | 
• Complexiteit, breedte én diepte (groot – klein) | Kosten - baten 
• Risico voor organisatie  (groot – klein) | 
 
RESOURCE DEPENDENCY  BENADERING ››› 
• Eigen invloed  /  Invloed anderen   | 
• Middelen    (budget / taken / personeel)  | Groter / kleiner 
• Autonomie, zeggenschap   | 
 
NETWERK  BENADERING   ››› 
• Eigen prestaties, gezamelijke prestaties  | 
• Reputatie, eigen, van anderen   | Beter / slechter 
• Identiteit, eigen, van anderen   | 
• Vertrouwen in zichzelf, in en van de anderen | 
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I     Gebrek aan urgentie 
 
1. Onvoldoende gevoel van urgentie 
 
2. Politiek niet interessant 
 
3. Topambtenaren hebben er zelf weinig 
baat bij  
 
 
II De departementale organisatie 
van de Rijksdienst 
 
4. Het Rijk is niet één concern 
 
5. Eigen contracten met leveranciers 
 
6. Afspraken hebben geen juridische status 
 
7. Weinig kracht om standaarden af te 
dwingen 
 
8. ‘Polderen’ voorkomt saneren 
 
9. Natuurlijke hang naar behoud van 
bestuurlijk domein   
 
10. Er is geen structuur voor de financiering 
 



















Perspectieven van Projectleiders 
 
I Complexiteit als belemmerende 
actor 
 
1. De gelaagde samenstelling van 
projectgroepen 
 
2. Organisaties ook intern niet ‘homogeen’  
 
3. Vergelijkbare functies met heel 
verschillend mandaat  
 
4. Rolvervlechting: tegenstrijdige rolbelangen 
 
5. Rolvervlechting: onduidelijkheid 
 
6. Héél véél mensen betrokken: 
onduidelijkheid  
 
7. Nieuwe informatietechnologieën: 
informatie verspreid razendsnel 
 
8. Verschillend jargon  
 
9. Onbekendheid met andere organisaties 
 
 
II Het gebrek aan urgentie 
 
10. Goede relaties belangrijker  
 
11. Top geen duidelijke doelen  
 
12. Genoeg aan eigen problemen 
 
 
III De departementale organisatie 
van de Rijksdienst 
 
13. Gevangen in departementale structuur 
 
14.  Organisatieonderdelen: bolwerken
 
Onderzoeksprogramma | ICT en Overheidsorganisaties 






III De angst voor verlies van 
autonomie 
 
12. Macht en status van bestuurders  
 
13. Goed samenwerken kan ook 
statusverhogend zijn 
 
14. Angst voor de risico’s  
 
 
IV Eigen ICT-voorzieningen gaan 
voor 
 
15. ICT-ers hebben grote affiniteit met 
eigen oplossingen 
 
16. Bestuurlijke problemen zijn groter 
dan de technische  
 
17. Bestuurders willen bovenal rust in de 
tent 
 
18. Beveiliging departementaal en 























Perspectieven van projectleiders 
 





16. Eigenmachtig optreden wordt 
getolereerd 
 
17. Behoud eigen machtspositie voorop 
 
18. Wie is eigenaar?  
   
19. Zo min mogelijk mandaat inleveren 
 
20. Sterke identificatie met eigen 
organisatie 
 
21. Projectleiders worden doorgezaagd 
 
22. Rapportages oneigenlijk bekritiseerd  
 
23. Geen wantrouwen 
 
24. Wel scepsis 
 
25. Kosten bekend, baten niet 
 
26. Bestuurders worden onvoldoende 
betrokken  
 
V Eigen ICT-voorzieningen gaan 
voor 
 
27. Technologie ondersteunt afge-
schermde processen in backoffices 
 
28. Eigen technologie en autonomie eerst 
 
29. Bestuurders: bovenal rust in de tent 
 
30. ICT-bestuurders:  behoud van eigen 
verantwoordelijkheden 
 
31. Affiniteit met eigen oplossingen 
 
32. Spanning tussen organisatie en 
projectteamlid  
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33. Bestuurders snappen doel referentie- architectuur niet echt 
 





I Politieke en ambtelijke backing 
 
1. Politici zelf voldoende politiek gewicht  
 




3. Doelen voor de langere én korte 
termijn 
  
4. Concrete doelen 
 




6. Zicht op politieke momentum 
 
7. Aanhaken bij natuurlijke 
investeringsmomenten 
 
8. Afgestemde fasering van contracten 




9. Er is geen vaststaande 
financieringstructuur  
 
10. Financieringsfonds kan dit borgen  
(sommigen) 
 
11. Met schrapen een betere doel-middel 
relatie (anderen)’ 
 




















3. Vaart maken 
 
4. Rapportagemomenten aanhaken bij 
geplande events 
 
5. Etaleer de voordelen 
 
6. Korte rapportages  
 
7. Geen al te gedetailleerde planningen 
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13. Een zware programmagroep met een 
zware programmamanager  
 
14. Bestuurders,  programmamanagers 
of projectleiders: 
• ‘believer’  
• vóór de troepen staan 
• goede reputatie  
• ‘unstoppable’  
 
15. Kentering: men vind elkaar  
 
Meer centrale aansturing van ICT of 
niet? 
 
Voorstanders voor meer centrale 
aansturing van ICT 
 
1. Centrale aansturing op politiek 
niveau: sneller 
 
2. Wel met centrale aansturing op 
ambtelijk niveau  
 
3. Inclusief wetgeving  
 
Tegenstanders van meer centrale 
aansturing 
 
1. Dwingende model werkt nooit bij 
standaards 
 
2. Diensten centraal, niet standaards 
 
3. Betrokkenen zijn niet te dwingen 
 
4. Dwang leidt tot kapitaalvernietiging 
 
Voorstanders van een (verbeterde) 
polderstrategie   
 











9. Cruciaal is de relatie projectleider 
bestuurder  
 
10. Projectleiders moeten: 
• Met mensen op allerlei niveau 
kunnen schakelen 
• Lef hebben, rechte rug houden, 
doorduwen, beslissingen forceren, 
duidelijkheid scheppen, afstand 
nemen voor reflectie 
 
11. Projectleider is bovenal groepsleider 
 
12. Mensen goed faciliteren  
 
13. Verstand van de macht (belangrijker 
dan of projectleider intern / extern is) 
 
14. Zorgvuldige selectie projectgroep  
 
V Ketensamenwerking vergt 
een andere manier van 
werken 
 
15. Open infrastructuur 
 
16. Een bestuur die dat snapt 
 
17. Andere manier van denken, van 
sturing en van leidinggeven 
 
18. Sterke motivatie het werk 
gezamenlijk aan te pakken 
 
19. Investeren in onderlinge contacten 
over organisaties heen 
 
20. Niemand kan betrokkenen dwingen 
 
21. Gezamenlijke inspanningsverplichting  
 
22. Vertrouwen essentieel 
 
23. Dan een ‘comply or explain’ situatie  
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24. Los van één ministerie 
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